

DE ACORD  
ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR \* ROMÂNIA  
VALENTIN VRABIE

AVIZAT  
CONSILIU ADMINISTRATIE

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an .....	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	2	3	3
1				<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>		119,008,484	25,047,455	36,324,252	40,845,241	16,791,536
2				<b>I. VENITURI CURENTE</b>		119,008,484	25,047,455	36,324,252	40,845,241	16,791,536
3				<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		119,008,484	25,047,455	36,324,252	40,845,241	16,791,536
4				<b>C1 VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		180,000	50,000	72,065	10,000	47,935
5	30			<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		180,000	50,000	72,065	10,000	47,935
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri		180,000	50,000	72,065	10,000	47,935
7		50		Alte venituri din proprietate		0		0		
8	31			<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>		0	0	0	0	0
9		03		Alte venituri din dobanzi		0		0	0	0
10				<b>C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>		43,786,836	15,286,177	10,487,961	10,193,080	7,819,618
11	33			<b>VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI</b>		43,786,836	15,286,177	10,487,961	10,193,080	7,819,618
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		1,600,000	500,000	500,000	400,000	200,000
13		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0		0		0
14		20	00	Venituri din cercetare		0		0		
15		21	00	<b>Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)</b>		37,068,836	13,647,109	8,642,529	8,469,480	6,309,718
16			00	din servicii medicale spitalicești		33,599,048	10,177,321	8,642,529	8,469,480	6,309,718
				centrul de vaccinare		50,563				
							50,563	0	0	0
				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate -diabet		0	0	0	0	0
17				din servicii medicale în asistență medicală recuperatorie, medicina fizică și balneologie		0	0	0	0	0
			00	din program sănătate		0				
19				din servicii medicale spitalicești și programe de sănătate aferente anului precedent încasate în anul curent		3,419,225	3,419,225	0	0	0

20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat (actiuni de sanatate)	2,618,000	534,268	750,232	673,600	659,900
21				Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat (P.N 1.4 Tuberculoză+P.N.1.5 Mama si copilul)	2,500,000	604,800	595,200	650,000	650,000
22		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	0	0		
23		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)	0	0	0		0
	36	32	03	<b>Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti</b>	0	0	0		
24	37			<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE</b>	10,000	10,000	0	0	0
25		01		Donații și sponsorizări	10,000	10,000	0	0	0
		50		Alte transferuri voluntare					
26		03		Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-390,234	-390,234	0	0	0
27		04		Vărsăminte din secțiunea de funcționare	390,234	390,234		0	
28				<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
29	39			<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>	0	0	0	0	0
30		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	0	0	0	0
31		04		Venituri din privatizare	0		0		
32		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0		0		
33	40		****	<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	962,724	962,724		0	0
34		15	00	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	962,724	962,724			
			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent					
35		16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată					
36	41			<b>III.ALTE OPERATIUNI FINANCIARE</b>					
37		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor tem porare de casă					
38				<b>IV. SUBVENȚII</b>	36,306,054	8,738,554	9,367,500	9,350,000	8,850,000
39	42			<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	0	0	0	0	0
40		10		<b>Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale</b>	0	0	0	0	0
41			00	Programe naționale de sănătate	0		0		
42				Investiții, în condițiile legii	0		0		
43				Reparații capitale	0		0		
44			82	Sume alocate pentru stimulentele de risc	0	0	0	0	0
45				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență	0		0		
46		39		<b>Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr. proiecte finantate FEN postaderare.</b>	0		0		

		70		Subvenții de la bugetul de stat către institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020.	0	0	0		
47	43			Subvenții de la alte administrații	36,306,054	8,738,554	9,367,500	9,350,000	8,850,000
53	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății					
54				Acțiuni de sănătate					
55				Programe naționale de sănătate					
56				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență					
57				Investiții, în condițiile legii					
58				Reparații capitale					
59	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	36,306,054	8,738,554	9,367,500	9,350,000	8,850,000
60		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	1,000,000	0	500,000	500,000	0
61		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	0	0	0	0	0
		16	01	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	0	0	0	0	0
		10	40	Sume alocate pentru stimulentele de risc	17,500	0	17,500	0	0
62	43	33		Subvenții din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:	35,288,554	8,738,554	8,850,000	8,850,000	8,850,000
				INFLUENȚE SALARIALE	35,288,554	8,738,554	8,850,000	8,850,000	8,850,000
				ouă 43/2016	0	0	0	0	0
				legea 250+20/2016	0	0	0	0	0
				altă legislație	0				
63	46			Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate	3,142,049	0	3,142,049	0	0
64		10		se va trece după caz FEDR,FSE.....	0	0	0	0	0
65			03	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană	0		0		
66			04	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programe operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 FEDR(plăți efectuate în anii anteriori)	3,142,049	0	3,142,049		
67			03	Prefinanțare	0		0		
	48			Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 FEDR (POIM Axa Prioritară 9 Cod SMIS 2014+140371)	34,620,821	0	13,254,677	21,292,161	73,983
		10	01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	34,620,821	0	13,254,677	21,292,161	73,983

			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		0	0			
			03	Prefinantare		0				
68	Titlu	Artico	Aliniat	<b>II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)</b>		<b>119,008,484</b>	<b>25,047,455</b>	<b>36,324,252</b>	<b>40,845,241</b>	<b>16,791,536</b>
69				<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>		<b>80,855,380</b>	<b>24,997,455</b>	<b>19,607,292</b>	<b>19,543,080</b>	<b>16,707,553</b>
70	10			<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		<b>56,817,963</b>	<b>13,883,996</b>	<b>14,435,268</b>	<b>14,380,800</b>	<b>14,117,899</b>
71		01		<b>Cheltuieli salariale in bani</b>		<b>55,505,337</b>	<b>13,564,686</b>	<b>14,102,452</b>	<b>14,050,300</b>	<b>13,787,899</b>
72			01	Salarii de bază		<b>31,389,037</b>	7,713,119	7,903,918	7,886,000	7,886,000
73			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
74			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0
75			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
76			05	Sporuri pentru condiții de munca		<b>16,031,720</b>	3,762,984	4,172,137	4,174,000	3,922,599
77			06	Alte sporuri		<b>4,072,235</b>	959,393	1,039,242	1,036,800	1,036,800
78			07	Ore suplimentare		<b>407,524</b>	92,524	105,000	105,000	105,000
79			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
80			09	Prima de vacanță		0	0	0	0	0
81			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
82			11	Fond aferent plății cu ora		<b>631,487</b>	151,487	160,000	160,000	160,000
83			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		0	0	0	0	0
84			13	Indemnizații de delegare		0	0	0	0	0
85			14	Indemnizații de detașare		0	0	0	0	0
86			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0	0	0	0	0
			16	Alocații pentru locuințe		0	0	0	0	0
87			17	Indemnizații de hrana		<b>1,612,224</b>	388,555	408,669	407,500	407,500
			29	Stimulentul de risc		<b>322,500</b>	305,000	17,500	0	0
88			30	Alte drepturi salariale in bani		<b>1,038,610</b>	191,624	295,986	281,000	270,000
89		02		<b>Cheltuieli salariale in natură</b>		0	0	0	0	0
90			01	Tichete de masă		0	0	0	0	0
91			02	Norme de hrană		0	0	0	0	0
92			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
			4	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0				
94			05	Transportul la și de la locul de munca		0	0	0	0	0
95			06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0
96		03		<b>Contribuții</b>		<b>1,312,626</b>	<b>319,310</b>	<b>332,816</b>	<b>330,500</b>	<b>330,000</b>
97			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		<b>75,084</b>	25,584	16,500	16,500	16,500
98			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0	0	0	0	0
99			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0	0	0	0	0
100			04	Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
101			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0	0	0	0	0
103			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0	0	0	0	0
104			07	Contribuția asiguratorie de munca		<b>1,237,542</b>	293,726	316,316	314,000	313,500

106	20		<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>		23,581,627	11,001,033	5,056,860	5,048,180	2,475,554
107		01	<b>Bunuri și servicii</b>		7,828,040	136,315	2,048,494	2,230,484	412,747
108		01	Furnituri de birou		69,176	21,856	18,964	14,428	13,928
109		02	Materiale pentru curățenie		185,325	116,216	37,659	15,625	15,825
110		03	Iluminat, încălzit și forță motrică		1,279,700	470,300	369,800	369,700	69,900
111		04	Apă, canal și salubritate		301,275	99,270	67,335	67,335	67,335
112		05	Carburanți și lubrifianți		20,000	5,000	6,000	3,000	6,000
113		06	Piese de schimb		247,101	128,585	79,293	29,930	9,293
114		07	Transport		0	0	0	0	0
115		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		69,600	17,400	17,400	17,400	17,400
116		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		518,412	186,904	144,604	143,452	43,452
117		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		5,137,451	2,090,784	1,307,439	1,569,614	169,614
118		02	<b>Reparații curente</b>		0	0	0	0	0
119		03	<b>Hrană</b>		0	0	0	0	0
120		01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	0
121		02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	0
122		04	<b>Medicamente și materiale sanitare</b>		14,171,899	7,040,018	2,569,157	2,598,249	1,964,475
123		01	Medicamente		3,858,970	2,358,970	600,000	600,000	300,000
124		02	Materiale sanitare		3,819,984	2,105,027	611,957	602,000	501,000
125		03	Reactivi		5,100,282	1,873,308	1,195,200	1,131,774	900,000
126		04	Dezinfectanți		1,392,663	702,713	162,000	264,475	263,475
127		05	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>		292,991	215,225	55,395	21,271	1,100
128		01	Uniforme și echipament		400	100	100	100	100
129		03	Lenjerie și accesorii de pat		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
130		30	Alte obiecte de inventar		288,591	214,125	54,295	20,171	0
131		06	<b>Deplasări, detașări, transferări</b>		3,400	1,400	700	700	600
132		01	Deplasări interne, detașări, transferări		3,400	1,400	700	700	600
133		02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
134		09	<b>Materiale de laborator</b>		255,631	110,315	35,000	55,158	55,158
135		10	<b>Cercetare-dezvoltare</b>		0	0	0	0	0
136		11	<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>		6,695	2,078	1,539	1,539	1,539
137		12	<b>Consultanța și expertiză</b>		235,152	64,570	100,000	70,582	0
138		13	<b>Pregătire profesională</b>		44,048	22,024	11,012	11,012	0
139		14	<b>Protecția muncii</b>		75,740	35,370	20,185	20,185	0
140		25	<b>Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului</b>		0	0	0	0	0
141		27	<b>Tichete cadou</b>		0	0	0	0	0
142		30	<b>Alte cheltuieli</b>		668,031	373,718	215,378	39,000	39,935
143		01	Reclamă și publicitate		21,536	2,223	15,313	2,000	2,000
144		02	Protocol și reprezentare		0	0	0	0	0
145		04	Chirii		0	0	0	0	0
146		09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
147		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		646,495	371,495	200,065	37,000	37,935
148	30		<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>		0	0	0	0	
149		03	<b>Alte dobânzi</b>		0	0	0	0	
150		05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	

	51			<b>TITLUL IV TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.</b>		0	0	0	0	0
		01		Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+.....51.01.15)		0	0	0	0	0
			15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		0	0	0	0	0
151	58			<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>		37,762,870	0	16,396,726	21,292,161	73,983
152		01		Programe din Fondul .....		0	0	0	0	
153			01	Finantarea nationala		0	0	0	0	
154			02	Finantarea externa nerambursabila		37,762,870	0	16,396,726	21,292,161	73,983
163	59			<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>		455,790	112,426	115,164	114,100	114,100
164		01		Burse		0	0	0	0	0
			40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		455,790	112,426	115,164	114,100	114,100
165	70			<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>		390,234	50,000	320,234	10,000	10,000
166	71			<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>		390,234	50,000	320,234	10,000	10,000
167		01		Active fixe		390,234	50,000	320,234	10,000	10,000
168			01	Construcții		0	0	0	0	0
169			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport		90,234	50,000	20,234	10,000	10,000
170			03	Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
171			30	Alte active fixe		300,000	0	300,000	0	0
172	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
173				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	
174	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	
175			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0	0	0	0	
176			30	Alte active fixe		0	0	0	0	
177	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	
178			02	Rambursari din credite interne		0	0	0	0	
179			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0	0	0	0	
180	Ua pito	Su bca Par agr		<b>Din cheltuieli totale:</b>		119,008,484	25,047,455	36,324,252	40,845,241	16,791,536
181	66			<b>SĂNĂTATE</b>		0	0	0	0	
182			04	<b>Servicii medicale ambulator</b>		0	0	0	0	
183			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0	0	0	0	0
184			50	Alte servicii medicale ambulatoriu		0	0	0	0	0
185			05	<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>		0	0	0	0	0
186			06	<b>Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi</b>		0	0	0	0	0
187			01	<b>Spitale generale</b>		119,008,484	25,047,455	36,324,252	40,845,241	16,791,536
188			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
189			10	<b>Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate</b>		0	0	0	0	0
190			50	<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatații</b>		0	0	0	0	0
191			01	Activitati de ergoterapie in unitați sanitare		0	0	0	0	0
192			50	Alte instituții si acțiuni sanitare		0	0	0	0	0

193	Titlu	Arti col Alini at	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	0	0	0	0	0
194			I. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0
195	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0
196		01	Cheltuieli salariale in bani	0	0	0	0	0
197		01	Salarii de bază	0		0		0
198		02	Salarii de merit	0		0		0
199		03	Indemnizații de conducere	0		0		0
200		04	Spor de vechime	0		0		0
201		05	Sporuri pentru condiții de munca	0		0		0
202		06	Alte sporuri	0		0		0
203		07	Ore suplimentare	0		0		0
204		08	Fond de premii	0		0		0
205		09	Prima de vacanță	0		0		0
206		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0		0		0
207		11	Fond aferent plății cu ora	0		0		0
208		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0		0		0
209		13	Indemnizații de delegare	0		0		0
210		14	Indemnizații de detașare	0		0		0
211		15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0		0		0
212		16	Alocații pentru locuințe	0		0		0
213		30	Alte drepturi salariale in bani	0		0		0
214		02	Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0
215		01	Tichete de masa	0		0		0
216		02	Norme de hrana	0		0		
217		03	Uniforme si echipament obligatoriu	0		0		
218		04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0		0		
219		05	Transportul la și de la locul de muncă	0		0		
220		30	Alte drepturi salariale in natură	0		0		
221		03	Contribuții	0	0	0	0	0
222		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0		0		0
223		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0		0		0
224		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0		0		0
225		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0		0		0
226		05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0		0		0
227		06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0		0		0
229	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0
230		01	Bunuri și servicii	0	0	0	0	0
231		01	Furnituri de birou	0		0		0
232		02	Materiale pentru curățenie	0		0		0
233		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0		0		0
234		04	Apă, canal si salubritate	0		0		0
235		05	Carburanți si lubrifianți	0		0		0
236		06	Piese de schimb	0		0		0

670		06	<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>		0	0	0	0	0
671		01	Spitale generale		0		0		
672		06	Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
673		10	<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate</b>		0		0	0	
674		50	<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății</b>		0	0	0	0	0
675		01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0		0		
676		50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0		0		
677					0	0	0	0	0

\*) se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

\*\*) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinații, ptr unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

\*\*\*) se cuprind sumele alocate de MS din venituri proprii (accize), pe destinații, ptr unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

\*\*\*\*) se introduce soldul înregistrat la finele anului precedent și care se afla sub formă de disponibilități la Trezoreria Statului

**MANAGER,  
AGLITOIU DUMITRU-EUGEN**

**/DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. STEFAN LIVIU GEORGE**



**CONTRACT DE FINANȚARE  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE**

NR: 522/15.04.2021

**BENEFICIAR: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**TITLUL PROIECTULUI: „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de  
gestionare a crizei sanitare COVID-19”**

**Cod SMIS 2014+140371**

## CONTRACT DE FINANȚARE

### 1. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366, telefon: 0372/838.531, fax: 0372/838.501 poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Cristian GHINEA, ministrul investițiilor și proiectelor europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

și

SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA, cod de identificare fiscală 4300752, înregistrat în Registrul Național al Instituțiilor Publice din România cu nr. 15353, cu sediul în Str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, Municipiul Medgidia, România, cod poștal 905600, telefon: 0720021337, fax: 0241810690, poștă electronică: general.manager@spitalmedgidia.ro, reprezentat legal prin domnul Dumitru-Eugen AGLITOIU, manager, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

### 2. Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

## CONDITII GENERALE

### Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 140371 intitulat: "Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare COVID-19", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

### Articolul 2 - Durata contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 23 luni, respectiv între data 01.02.2020 și data 31.12.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari și beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

### Articolul 3 - Valoarea contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 37.762.870,49 lei (*treizeci și șapte de milioane șapte sute șazeci și două de mii opt sute șaptezeci de lei și patruzeci și nouă de bani*), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
		(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1 = 2 + 9	2 = 3 + 5+7	3	4	5	6	7	8	9
37.762.870,49	37.762.870,49	37.762.870,49	100	0	0	0	0	0

- (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 37.762.870,49 lei (treizeci și șapte de milioane șapte sute șazeci și două de mii opt sute șaptezeci de lei și patruzeci și nouă de bani)<sup>1</sup>, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de rambursare/Plată a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2, după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

#### Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
  - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
  - (b) Ghidul Solicitantului
  - (c) Prezentul Contract de Finanțare
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.

#### Articolul 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Secțiunii "Acordarea și recuperarea prefinanțării" din Anexa 1 - Condiții Specifice, după caz.

#### Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secțiunea "Condiții de rambursare și plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM.

<sup>1</sup> Reprezentând suma coloanelor 3 și 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 și 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri.

- (2) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevazute în Secțiunea "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile cu modificările și completările ulterioare și HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, sau după caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

#### **Articolul 7- Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, fără a depăși perioada de implementare
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5

zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin 6 Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare și, după caz, a Cererilor de Plată, și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/platii.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor

fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.

- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Infrastructură Mare și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activitatilor proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM:
  - (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
  - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
  - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de implementare, acesta va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de implementare a proiectului.
- (26) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.
- (27) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de

implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare.

- (28) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, datorate forței majore, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (29) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.

#### **Articolul 8 - Drepturile și obligațiile AM**

- (1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
- (4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 - Condiții Specifice.
- (5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Contract de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanțare la AM, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (8) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (9) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanțare.
- (10) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (11) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (12) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

#### **Articolul 9 - Contractarea și cesiunea**

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din



implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare de către Beneficiar.

#### Articolul 10 - Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de Finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (7) al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile Specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin notificarea adresată AM în următoarele situații:
  - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare stabilite de AM, inclusiv prin Ghidul Solicitantului, dacă este cazul, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operațional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
  - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
  - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
  - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a Proiectului;
  - (e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
  - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în

termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:

- (a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
- (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
- (c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră.

#### **Articolul 11 - Conflictul de interese**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

#### **Articolul 12 - Nereguli**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

#### **Articolul 13 - Monitorizarea**

- (1) Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.

#### **Articolul 14 - Forța majoră**

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De

asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanțare.

#### **Articolul 15 - Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite**

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract
- (2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
  - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare în cazul în care AM și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
  - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
  - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
  - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, pentru aceleași activități în ultimii 3/5 ani, după caz;
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7 alin. (29), contribuția din partea fondurilor ESI se recuperează.

#### **Articolul 16 - Soluționarea litigiilor**

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

#### **Articolul 17 - Transparență**

- (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile

prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.

- (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
- a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
  - b. valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
  - c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  - d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
  - e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
  - f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
  - g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

## **Articolul 18 - Confidențialitate**

- (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect menționate explicit în anexa, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.
- (2) AM delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
  - a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
  - b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

## **Articolul 19 - Protecția datelor cu caracter personal**

- (1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
- (2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu

informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

#### **Articolul 20 - Publicarea datelor**

Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. 2 să fie publicate de către AM desemnat, cu respectarea art. 19 alin. 2.

#### **Articolul 21 - Corespondența**

(1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art.7, alin. (28) din prezentul contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: **Str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, Municipiul Medgidia, România, cod poștal 905600,**  
Pentru AM: **Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București**

(2) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

#### **Articolul 22 - Legea aplicabilă și limba utilizată**

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

#### **Articolul 23 - Anexele Contractului**

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte:

- (a) Graficul de rambursare a cheltuielilor
- (b) Acordarea și recuperarea prefinanțării
- (c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- (d) Cerințe aferente Ghidului Solicitantului

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

- (a) Bugetul Proiectului
- (b) Calendarul estimativ al achizițiilor
- (c) Indicatori
- (d) Graficul de activități
- (e) Echipa de management și experți pe termen lung

Anexa 3 - Măsurile de informare și publicitate

Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

**Articolul 24 - DISPOZIȚII FINALE**

(1) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014.

**Pentru MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**

**Nume: Cristian GHINEA**  
**Funcție: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene**

**Semnătura:**

Oana-  
Marie Arat

Semnat digital de  
Oana-Marie Arat  
Data: 2021.04.15  
14:43:47 +03'00'

**Data:**

**Pentru SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**Nume: Dumitru-Eugen AGLITOIU**  
**Funcție: Manager**

**Semnătura:**

Dumitr  
u-  
Eugen  
Aglitoiu

Semnat digital  
de Dumitru-  
Eugen Aglitoiu  
Data:  
2021.04.13  
10:44:51  
+03'00'

**Data:**

Semnat digital de  
NASTASA MIHAELA  
Data: 2021.04.15  
14:33:47 +03'00'

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
Vizat pt. Control Financiar Proiecte  
Nr. 14

Secretar de Stat

Vasile-Cristian ROMAN

Data:

Vasile-Cristian  
Roman

Digitally signed by  
Vasile-Cristian Roman  
Date: 2021.04.12  
16:27:59 +03'00'

**Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul**

**Director General**

**Loredana HRISTODORESCU**

Data:

IODACHE  
ILEANA-MIRELA

Digitally signed by  
IODACHE ILEANA-MIRELA  
Date: 2021.04.12 14:11:41  
+03'00'

**Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare**

**Director General**

**Oana Marie ARAT**

Data:

Digitally signed by  
Oana-Marie Arat  
Date: 2021.04.09  
12:11:29 +03'00'

**Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare**

**Director General Adjunct**

**Mircea Sevastian GROSU SEVASTIAN**

Data:

Digitally signed by GROSU  
MIRCEA-SEVASTIAN  
Date: 2021.04.09 11:45:49  
+03'00'

**Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte**

**Director**

**Florina BARBU**

Data:

BARBU  
FLORINA  
Digitally signed by BARBU  
FLORINA  
Date: 2021.04.09 11:26:23  
+03'00'

**Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte**

**Director adjunct**

**Traian MOISĂ**

Data:

Digitally signed by  
Mihaela Iarca  
Date: 2021.04.09  
09:01:59 +03'00'

**Anexa 1 - Conditii Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19**

### **Acronime**

Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiții Specifice au următoarea semnificație:

AM Autoritate de Management  
CF Contract de Finanțare  
CG Condiții Generale  
CS Condiții Speciale  
FC Fond de Coeziune  
GS Ghidul Solicitantului  
POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

### **Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului management al riscurilor**

#### **Articolul 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale părților**

- (1) Beneficiarul se obligă să nu solicite și să nu primească finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului.
- (2) Beneficiarul este obligat să notifice AM POIM în scris și fără întârziere, cu privire la orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM POIM, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM POIM doar de la data primirii notificării de către AM POIM. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existența la momentul încheierii CF,
- (3) În termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul se obligă să depună hotărârea de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică precum și un extras de Carte Funciară, la AM POIM.
- (4) Dacă la data de 01.08.2021 se constată că există, din culpa beneficiarului, devieri mai mari de 20% față de Calendarul estimativ al achizițiilor și Graficul de rambursare a cheltuielilor, care pot afecta execuția corespunzătoare și în termen a proiectului, AM POIM își rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor.
- (5) AM POIM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la Articolul 3 - Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce: a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.
- (6) În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a



Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.

- (7) Pentru asigurarea finanțării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepția TVA, Beneficiarul va atașa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existența surselor necesare, precum și disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în formă și substanță satisfacatoare pentru AM POIM. În situația în care Beneficiarul nu face dovada utilizării cofinanțării și a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM POIM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situația. În situația în care Beneficiarul nu transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepția TVA, AM poate suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situației.
- (8) Obiectivele de investiții aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
- (9) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AMPOIM în implementarea proiectului.
- (10) Beneficiarul are obligația de a respecta Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor, precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.
- (11) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM POIM, conform Secțiunii II. cererile de rambursare/plată, precum și documentele justificative aferente.
- (12) Beneficiarul are obligația de a menține o capacitate instituțională adecvată prin alocarea și menținerea de personal suficient activității Unității de Implementare a Proiectului.
- (13) Beneficiarul are obligația de a include cheltuielile pentru achiziționarea bunurilor necesare pentru funcționarea UIP-ului (computere, imprimante, mobilier etc.) în primele două cereri de plată/rambursare, în caz contrar AM POIM rezervându-și dreptul de a respinge de la plată/ rambursare sumele aferente acestora.
- (14) Beneficiarul are obligația de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului mențiunea "POIM cod SMIS 2014+ 140371", viza „Bun de plată” și viza „certificat în privința realității, regularității și legalității”. Beneficiarul va aplica mențiunea "Conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificative.
- (15) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, Beneficiarul are obligația informării anuale, pe perioadele menționate la art. 7, asupra altor categorii de venituri nete, decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu, generate de proiect.
- (16) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM POIM își rezervă dreptul de a modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate, în următoarele situații:
  - prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică;
  - prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale.
- (17) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării anuale a existenței altor categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu generate de proiect și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din art. 3 alin. (1) - Valoarea contractului din CG.

- (18) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, valoarea veniturilor generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plății finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a proiectului/recuperată, dacă veniturile generate nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanțare și/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituțiile abilitate conform legii.
- (19) Pentru proiectul "Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare COVID-19", care generează alte categorii de venituri nete decat cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.
- (20) Beneficiarul are obligația de transmite dosarul de achiziție publică, în format electronic, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție publică, către AM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.
- (21) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG, nu se aplică pentru proiectele aferente Obiectivului Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
- (22) În vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și subcategorii, Beneficiarul are dreptul de a face modificări în cadrul categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finanțare - MySMIS 2014 fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract, prevederile alin. 21 rămânând pe deplin aplicabile. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM POIM, în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite.
- (23) Pentru proiectele generatoare de venit, în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding gap-ului în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din CG.
- (24) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în Anexa 8 la Ghidul Solicitantului pentru 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
- (25) AM POIM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice.
- (26) (dacă este cazul) În termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM POIM, Devizul General al proiectului actualizat pe valoarea de investiție aprobată prin prezentul contract.
- (27) În aplicarea alin. (1) al art. 23 din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, Anexa 2 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită în scopul finanțării, precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de evaluare.

## **Articolul 2 - Rezilierea Contractului de Finanțare, suspendarea plăților și recuperarea sumelor plătite**

- (1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate în situația încălcării de către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

- (2) Suspendarea totală/parțială a plăților intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM și ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri: a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanțare și/sau instrucțiunile emise de AM în executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum și în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare; c) în raportul Autorității de Audit naționale sau comunitare există elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcționarea sistemelor de management și control; d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției comunitare, caz în care AM POIM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.
- (3) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată o neconcordanță între starea de drept și/sau de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare, în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
- (4) (dacă este cazul) Pentru proiectele pentru care contractul de lucrări a fost încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către AM POIM a documentației de atribuire a respectivului contract se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM POIM va rezilia Contractul de finanțare, decizia AM POIM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul proiectului.
- (5) (dacă este cazul) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă proiectul nu obține aprobarea Comisiei Europene, precum și în cazul în care Comisia Europeană solicită modificarea proiectului și beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POIM și în termenul impus, un act adițional în vederea operării modificărilor solicitate.
- (6) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului CF.

### Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la AM**
<b>Total buget*</b>		

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

### **Secțiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanțării**

(1) Prefinanțarea se acordă din fonduri europene, pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016 cu modificările și completările ulterioare;

(2) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 și cu respectarea prevederilor contractelor de finanțare, se realizează cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

a) depunerea de către beneficiar a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015;

b) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul de finanțare;

(3) Cu excepția primei cereri de prefinanțare, celelalte cereri de prefinanțare vor îndeplini cumulativ atât cerințele prevăzute la alin. (2), cât și următoarele cerințe:

a) depunerea de către beneficiar a extraselor de cont din care să reiasă situația prefinanțării rămase neutilizată din tranșa anterioară;

b) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanțării acordate anterior.

(4) Contribuția proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului și se reflectă, în mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanțării. În cazul în care prin cererea de rambursare aferentă prefinanțării beneficiarul nu face dovada utilizării contribuției proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge cererea de rambursare aferentă prefinanțării, informând în consecință beneficiarul.

(5) Prefinanțarea se acordă în tranșe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului de finanțare.

(6) Suma efectiv transferată de către unitățile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, reprezintă diferența dintre cuantumul estimat al prefinanțării solicitate și prefinanțarea rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului din tranșa anterioară.

(7) Beneficiarul, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său, a unei cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțare asigurată de la bugetul de stat, validate de către Autoritatea de Management, este în cuantum de minim 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.

(8) Autoritatea de management are obligația:

a) verificării modului de utilizare a prefinanțării de către beneficiari;

b) autorizării, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (6);

c) notificării beneficiarilor privind autorizarea prevăzută la lit. b), evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat.

(9) Beneficiarii instituției publice notificați potrivit alin. (8) lit. c), au obligația de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritatea de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin.(6), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri "Prefinanțare". Regularizarea se efectuează de către beneficiarii instituției publice pe baza de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare "Prefinanțare" în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.

(10) În cazul în care termenul și quantumul prevăzut la alin. (7) sunt respectate, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene și cofinanțării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puțin 50% din prefinanțarea acordată anterior și nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management.

(11) Suma efectiv transferată de către unitățile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, nu poate fi mai mare decât diferența dintre valoarea maximă a tranșei de prefinanțare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 și prefinanțarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranșa anterioară.

(12) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin.(7) autoritatea de management are obligația să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii cu privire la restituirea sumelor, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării.

(13) Prin Notificarea prevăzută la alin. (12), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia.

(14) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) nu sunt restituite se aplică prevederile art. 16 și 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.

(15) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) au fost restituite integral, beneficiarul poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare.

(16) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin.(7), însă cererea de rambursare depusă nu este în quantumul prevăzut la alin. (6), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, cu aplicarea prevederilor alin. (12) - (14), după validarea cererii de rambursare depuse.

(17) Autoritatea de management are obligația să se asigure de recuperarea sumelor acordate ca prefinanțare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin.(12)-(14)

(18) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar după caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 în ordinea acordării tranșelor de prefinanțare.

(19) Prefinanțarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanțării, diferența rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în contractul de finanțare, cu obligația reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.

(20) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (19) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanțare, din contul de finanțare aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.

(21) În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declarațiilor de cheltuieli transmise către autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenția corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.

(22) Sumele primite ca prefinanțare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(23) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (22), corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorității de management și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(24) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (23) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligația de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.

(25) Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operațiunile prevăzute la alin. (23) și (24) se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar sumele aferente cofinanțării publice rezultate din operațiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.

(26) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.

#### **Secțiunea IV. Condiții de rambursare a cheltuielilor**

##### **Articolul 1 - Mecanismul decontării cererilor de plată**

- (1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, Beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligația de a

achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

- (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
- (3) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.
- (4) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar.
- (5) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil:
  - Pentru contractele de lucrări:
    - Contractele încheiate de beneficiar;
    - Facturile;
    - Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
    - Autorizația de construire;
    - Autorizația dirigintelui de șantier;
    - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
    - Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de reper;
    - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
    - Procesele verbale pe faze determinate;
    - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit energetic aferent, după caz;
  - Pentru contractele de furnizare echipamente:
    - Contractele încheiate de beneficiar;
    - Facturile;
    - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
    - Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate;
    - Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată finală);
  - Pentru contractele de servicii:
    - Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul);
    - Facturile;
    - Garanția de bună execuție pentru servicii;
    - Procesele verbale de predare a serviciilor;
    - Rapoartele de activitate/ audit.
- (6) Beneficiarul are obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.
- (7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, AM POIM efectuează verificarea cererii de plată.
- (8) După efectuarea verificărilor AM POIM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
- (9) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, beneficiarul transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu.

- (10) Cel târziu, în ziua următoare virării, AM POIM transmite beneficiarului o notificare.
- (11) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
- (12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOIM, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 9 al prezentei secțiuni. Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
- (13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POIM, beneficiarul are obligația de a depune la AM cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
- (14) Cererile de rambursare conțin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului.
- (15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont aferente.
- (16) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
- (17) După verificarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza cererii de plată.
- (18) Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
- (19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de către beneficiar, constituie încălcarea contractului de finanțare, AM POIM putând decide rezilierea acestuia.

## Articolul 2- Mecanismul cererilor de rambursare

- (1) Beneficiarul are obligația de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, atașând documentele justificative menționate la art.1 alin. (5) și (15) din prezenta secțiune.
- (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, AM POIM notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
- (3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
- (4) În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AM POIM în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata



cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.

- (5) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile.
- (6) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
- (7) Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare, prevăzută la art. 2 alin. (2) din CG, dar fără a depăși perioada de eligibilitate pentru POIM 2014-2020, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către AMPOIM.
- (8) În vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, potrivit legislației în vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligația depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală numai în cazul beneficiarilor înregistrați în scopuri de TVA.
- (9) Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POIM va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
- (10) AM va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare.
- (11) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

## **Secțiunea V**

(1) În conformitate cu articolul 2 alin. (3) din Condițiile Generale, la cererea beneficiarului, perioada de implementare a contractului de finanțare se poate prelungi, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, prin Notificare transmisă către Autoritatea de Management în condițiile art. 10 alin. (2) din Condițiile generale. Notificarea își produce efectele în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Condițiile Generale.

## **ANEXA 3 Măsurile de informare și publicitate**

Măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate mijloacele/materialele de informare și publicitate, obligatorii și opționale, Beneficiarii vor utiliza indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

#### Reguli generale - cerințe pentru toate proiectele

- (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.
- (2) Neîndeplinirea acestor obligații poate avea drept consecință pierderea fondurilor alocate pentru informare și publicitate.
- (3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanțării, datele de începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.
- (4) Beneficiarul proiectului care nu depășește valoarea de 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează un obiect fizic și nu se realizează lucrări de infrastructură/construcții este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, dar asociat operațiunii. Beneficiarul este obligat să expună pe durata implementării, într-un loc ușor vizibil publicului, în apropiere de locația proiectului/organizării de șantier, un panou temporar dacă: proiectul constă în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții și contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro. Beneficiarul este obligat să înlocuiască panourile temporare cu plăci permanente, la cel mult 3 luni după finalizare (încheierea fizică a acestuia). De asemenea, vor fi instalate plăci pentru amplasare permanentă și în cazul proiectelor în care contribuția publică depășește 500.000 euro și proiectul constă în achiziționarea unui obiect fizic. Momentul finalizării operațiunii este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea documentului de recepție la terminarea lucrărilor, iar pentru cele de furnizare, cu momentul introducerii în gestiunea instituției a obiectelor furnizate. Pentru alte prevederi specifice situațiilor/detaliilor tehnice, beneficiarii vor urma indicațiile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.
- (5) Beneficiarii sunt obligați să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoțite de mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, după caz. Prin materiale de comunicare se înțelege: fluturași, pliante, broșuri, afișe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserții în presa scrisă, standuri expoziționale, autocolante, materiale promoționale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul și rezultatele acestuia.
- (6) Publicațiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menționeze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitate menționate la alin. (5), precum și textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

- (7) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional vor conține obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul "Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României" și un link către site-ul web al Programului Operațional , [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro), însoțit de textul: „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro)” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): <http://www.mfe.gov.ro>).
- (8) Bannerele expuse în acțiunile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare vor avea inscripționate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”.
- (9) În cazul achizițiilor de mijloace fixe achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE, vor fi folosite autocolante sau plăcuțe. Prin mijloace fixe se înțeleg acele obiecte care, conform legislației contabile naționale, depășesc valoarea de 2.500 lei și au o durată de viață mai mare de 1 an. Autocolantele/plăcuțele vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public (dimensiune recomandată 100mm x 100mm sau pentru mijloace fixe mari, ex. mașini și utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport marfă, altele asemenea - minim recomandat 200mm x 200mm) și vor conține elementele obligatorii de identitate vizuală prevăzute la alin. 5. Beneficiarul va decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuță, în funcție de caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie să aibă în vedere necesitatea ca autocolantul/plăcuța să fie vizibile pe durata de viață (ciclul funcțional) a acestuia. Pentru produsele cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puțin sigla Uniunii Europene.
- (10) Beneficiarii sunt obligați să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media și a publicului larg asupra Proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
- (11) La începutul și la finalizarea unui program/ proiect finanțat din Instrumente Structurale, vor fi publicate în mass media anunțuri sau comunicate de presă (anunțuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanțărilor vor face dovada apariției comunicatelor (știrilor rezultate) sau anunțurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de finalizare al proiectului.
- (12) În plus față de cele prezentate, Beneficiarul are libertatea de a utiliza orice alte mijloace de comunicare prezentate în MIV IS 2014-2020 în scopul promovării proiectului, avantajelor și rezultatelor acestuia, cât și contribuția UE.

#### **ANEXA 4 MONITORIZARE ȘI RAPORTARE**

- (1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către AM informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;
- (2) AM analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructura și al celor de investiții productive, durabilitatea acestora, prin:
  - a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
  - b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS2014+;

- c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.
- (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar , precum și alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
- (4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei luni pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
- (5) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:
- modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
  - date privind stadiul achizițiilor,
  - date privind stadiul activităților,
  - date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit,
  - date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului,
  - date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AM relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional
  - date privind participanții FC la intrarea și ieșirea din operațiune,
  - date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor
  - informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare
- (6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului I, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
- (7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind:
- modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
  - modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului
  - modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.
- (8) AM verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
- colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
  - analizării gradului de realizare a indicatorilor;
  - analizării evoluției implementării proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
  - identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
- (9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:
- are în vedere verificarea existenței fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateții informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de Finanțare.
  - facilitează contactul dintre reprezentanții AM și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.

c. urmărește:

- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanțare;
- să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
- să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

(10) Analizarea durabilității proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

- a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora.
- b. o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public.
- c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

(11) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului și are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.

(12) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.



ROMANIA EUROPEANA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii  
2014-2020

## Anexa 2 la contractul de finanțare

Program Operațional Infrastructură Mare

## CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE	
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării .....	Semnatura.....
Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19	Cod proiect 140371
Titlul proiectului	Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Componenta 1	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Axa Prioritară	Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19
Operațiunea	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Schema de ajutor de stat	



Dumitru-  
Eugen Aglitoiu

Semnat digital de  
Dumitru-Eugen Aglitoiu  
Data: 2021.03.23  
14:13:13 +02'00'

**TITLUL PROIECTULUI****Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare COVID-19****INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL****Lider****DATE DE IDENTIFICARE**

**Denumire Organizație:** SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA  
**Tipul Organizației:** instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului  
**Este întreprinderea IMM:** NU  
**Cod de înregistrare fiscală/CIF:** 4300752  
**Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:** 15353  
**Cod CAEN principal:** 8610 - Activități de asistență spitalicească  
**Data înființării:** 17/07/1993  
**Înregistrat în scopuri de TVA:** NU  
**Entitate de drept public:** DA  
**Adresa poștală:** Municipiul Medgidia, România, Str. Ion Creangă nr. 18, Județul Constanța, cod poștal 905600, România  
**Telefon/Fax:**  
**Adresa e-mail:**  
**Pagina Web:**

**REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII**

**Funcție:** manager  
**Nume:** DUMITRU-EUGEN AGLITOIU  
**Telefon/Fax:** 0720021337 / 0241810690  
**Adresă de e-mail:** general.manager@spitalmedgidia.ro

**DATE FINANCIARE****CONTURI BANCARE**

IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO49TREZ23221 F332100XXXX	RO49TREZ23221F3321 00XXXX	TREZORERIA MEDGIDIA	MEDGIDIA	DECEBAL, nr.37, Localitate Municipiul Medgidia, Cod postal: 905600, Constanța, România	TREZROBU

**EXERCIȚII FINANCIARE - LEI**

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2014 - 31/12/2014	418			20,155,992.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	418			21,191,306.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	423			26,196,202.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	400		6,396,559.46	34,078,480.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	370		7,513,917.67	44,121,396.72						
01/01/2019 - 31/12/2019	381		13,143,342.89	50,780,537.21						

**FINANȚĂRI**

Asistență acordată anterior

Cod SMIS:

**Titlul proiectului:** Nu au mai fost achizitionate echipamente medicale similare cu cele cuprinse in lista de achizitii a proiectului cod SMIS 140371 - Consolidarea capacitatii Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare COVID-19, incepand cu data de 01.02.2020 si pana in momentul depunerii Cererii de Finantare

**Nr. de înregistrare contract:**

**Data începere:**

**Data finalizare:**

**Valoarea totală proiect:**

**Valoare eligibilă proiect:**

**Valoare eligibilă beneficiar:**

**Valoare sprijin beneficiar:**

**Rambursare efectivă:**

**Entitate finanțatoare:**

**Curs de schimb:** LEI din data de

#### Măsura de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Bază legală:**

**Măsura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

**Obiective**

**Rezultate**

**Activități finanțate**

**Asistență solicitată**

#### STRUCTURA GRUPULUI

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Medgidia str. Ion Creangă nr. 18, funcționează din anul 1965 având în prezent un nr. de 7 secții, 10 compartimente și 310 paturi, își desfășoară activitatea medicală și deservește în totalitate atât municipiul Medgidia, cât și satele și comunele din împrejurimile acestuia (aproximativ 150.000 locuitori).

Spitalul Municipal Medgidia este o unitate sanitară de grad III ce a fost acreditată în anul 2012, și care cu un număr de 421 de angajați asigură servicii medicale pentru pacienți acuti.

A fost conceput ca un complex functional si arhitectonic reprezentat de spital si ambulatoriu de specialitate.

Spitalul Medgidia este nu numai un element al unei organizatii cu caracter medical si social, ale carei functii constau in asigurarea de ingrijiri medicale complete populatiei, atat curative cat si preventive, dar si un centru de completare a pregatirii profesionale pentru doctoranzi, medici stagieri, studenti la facultatile de Medicina si Biologie si pentru asistentii medicali. Nivelul stiintific este mentinut prin participarea permanenta a medicilor care lucreaza aici la conferinte si congrese nationale si internationale.

Veniturile realizate in ultimii 3 ani : 2014 - 20.155.992 lei, 2015 -21.191.306 lei, 2016 - 26.196.202 lei

#### Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
--------	-----------------------	-----------



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
426-428 si 437-442 Nota informativa preturi.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	426-428 si 437-442 Nota informativa preturi
Lista completa a achizițiilor propuse pentru gestionarea crizei COVID-19_17.08.2020 semnata.pdf		
8A10406DB0B2A9BF03D983A85ABDCD28D80003B6A288D96CD86EF 19D96C67E9A	17/08/2020	Lista completa a achizițiilor propuse pentru gestionarea crizei COVID-19
Anexa 10 Model Lista investitii_EUR_17.08.2020.pdf		
B8B6E07C982E69F0519ADFAA8212DBF796C9DB2E2559ECEEDC5C6 04E57BBED53	17/08/2020	Anexa 10 Model Lista investitii_EUR
Decizie infiintare UIP.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Decizie infiintare UIP
Hotarare CD de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Hotarare CD de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
Anexa 11 Lista echipamente similare achizitionate din alte surse.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Anexa 11 Lista echipamente similare achizitionate din alte surse
Decizie de infiintare SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Decizie de infiintare SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
Autorizatie de functionare SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Autorizatie de functionare SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
CUI SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	CUI SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
Raport Curtea de Conturi SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Raport Curtea de Conturi SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
Nota de fundamentare DSP.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Nota de fundamentare DSP
AVIZ DSP.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	AVIZ DSP
Planul de informare si publicitate.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Planul de informare si publicitate
OFERTA AUDIT FINANCIAR.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	OFERTA AUDIT FINANCIAR
OFERTA INFORMARE SI PUBLICITATE.pdf		
69FA6366C297616A355A7811676D67B895A0222C067C57EF3A4892 082DB1802	17/08/2020	OFERTA INFORMARE SI PUBLICITATE
4d bis Addendum s.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4d bis Addendum
406 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	406 oferta pret
407 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	407 oferta pret
408 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	408 oferta pret
409 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	409 oferta pret
410 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	410 oferta pret
411 si 413 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	411 si 413 oferta pret
412 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	412 oferta pret
414 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	414 oferta pret
415-419 oferta pret.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	415-419 oferta pret

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
420 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	420 oferta pret
421 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	421 oferta pret
348 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	348 oferta pret
349 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	349 oferta pret
350 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	350 oferta pret
351 si 360-365 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	351 si 360-365 oferta pret
352 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	352 oferta pret
353 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	353 oferta pret
354 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	354 oferta pret
422 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	422 oferta pret
423 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	423 oferta pret
424 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	424 oferta pret
425 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	425 oferta pret
429 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	429 oferta pret
430-434 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	430-434 oferta pret
435 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	435 oferta pret
436 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	436 oferta pret
443 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	443 oferta pret
444 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	444 oferta pret
445 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	445 oferta pret
446 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	446 oferta pret
447 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	447 oferta pret
448 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	448 oferta pret
355 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	355 oferta pret
356 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	356 oferta pret

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
357 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	357 oferta pret
358 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	358 oferta pret
359 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	359 oferta pret
367 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	367 oferta pret
368-370 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	368-370 oferta pret
371-378 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	371-378 oferta pret
379-382 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	379-382 oferta pret
383 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	383 oferta pret
384 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	384 oferta pret
385 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	385 oferta pret
386-387 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	386-387 oferta pret
388-389 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	388-389 oferta pret
390-401 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	390-401 oferta pret
402-404 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	402-404 oferta pret
405 oferta pret.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	405 oferta pret
27_28.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	27_28
291.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	291
309-347 Oferta echipamente medicale 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	309-347 Oferta echipamente medicale 1
309-347 Oferta echipamente medicale 2.pdf C7484D7366EAD3561C578A16E8A1C516C6CE183F3277E0558E8DF8 F8CA0B6CC7	17/08/2020	309-347 Oferta echipamente medicale 2
334-338 Oferta aparatura laborator.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	334-338 Oferta aparatura laborator
4 b - Declaratie de angajament_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 b - Declaratie de angajament
4 c - Manager de proiect_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 c - Manager de proiect
4 c - Manager spital_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 c - Manager spital
4 c - Responsabil achizitii_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 c - Responsabil achizitii
4 c - Responsabil financiar_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 c - Responsabil financiar

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
4 c - Responsabil tehnic_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 c - Responsabil tehnic
Declaratie eligibilitate TVA - 4d_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Declaratie eligibilitate TVA - 4d
Structura organizatorica SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Structura organizatorica SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
Buget aprobat SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Buget aprobat SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA
Anexa 2 Fisa de control a Cererii de finantare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	Anexa 2 Fisa de control a Cererii de finantare
4 a - Declaratie de eligibilitate_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4 a - Declaratie de eligibilitate
133.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	133
134.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	134
137.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	137
138.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	138
139.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	139
140.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	140
141.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	141
142.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	142
144.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	144
145.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	145
146.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	146
147.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	147
148+180.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	148+180
149.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	149
150.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	150
151.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	151
152.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	152
153.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	153
154.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	154

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
155.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	155
156.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	156
157-158.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	157-158
159.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	159
160.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	160
161.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	161
162.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	162
163.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	163
164.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	164
165.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	165
166.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	166
167.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	167
168.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	168
169.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	169
170.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	170
171.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	171
172.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	172
173-175.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	173-175
176.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	176
177.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	177
178.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	178
185.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	185
182.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	182
183.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	183
184.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	184

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
186.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	186
187.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	187
188.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	188
189.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	189
190.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	190
191.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	191
192.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	192
193.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	193
194-195.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	194-195
196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	196
197.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	197
198.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	198
200.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	200
202.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	202
203.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	203
204.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	204
205.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	205
206.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	206
207.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	207
208.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	208
209.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	209
210.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	210
211.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	211
212-213.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	212-213
214-215.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	214-215

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
216.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	216
217.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	217
218-219.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	218-219
220.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	220
221-222.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	221-222
223.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	223
224.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	224
225.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	225
226-228.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	226-228
230.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	230
231.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	231
232.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	232
233.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	233
234-235-238-239-240-241.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	234-235-238-239-240-241
236.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	236
237.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	237
292 - 308 Invitatii de participare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Invitatii de participare
292 - 308 Fisa de date a achizitiei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Fisa de date a achizitiei
292 - 308 Negociere fara publicare - Caiet de sarcini.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Negociere fara publicare - Caiet de sarcini
292 - 308 Oferta financiara -AVMED PLUS.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara -AVMED PLUS
292 - 308 Oferta financiara AWINTOO.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara AWINTOO
292 - 308 Oferta financiara BIOLIFE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara BIOLIFE
292 - 308 Oferta financiara DEMOTEKS.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara DEMOTEKS
292 - 308 Oferta financiara MARECOM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara MARECOM
292 - 308 Oferta financiara ROVAL MED.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Oferta financiara ROVAL MED

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
292 - 308 Proces verbal - financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Proces verbal - financiar
292 - 308 Proces verbal - tehnic nr. 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Proces verbal - tehnic nr. 2
292 - 308 Proces verbal de deschidere a ofertelor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Proces verbal de deschidere a ofertelor
292 - 308 PV financiar - 22.07.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 PV financiar - 22.07.2020
292 - 308:Proces verbal - tehnic nr. 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Proces verbal - tehnic nr. 1
292 - 308 Raportul procedurii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Raportul procedurii
292 - 308 Strategia de contractare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Strategia de contractare
242 - 290 AC LOT 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 2
242 - 290 AC LOT 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 4
242 - 290 AC LOT 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 6
242 - 290 AC LOT 7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 7
242 - 290 AC LOT 8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 8
242 - 290 AC LOT 10.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 AC LOT 10
242 - 290 CAIET DE SARCINI APARATURA MEDICALA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 CAIET DE SARCINI APARATURA MEDICALA
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 2
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 6
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 4
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 8
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 7
242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 10.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 OFERTA FINANCIARA LOT 10
242 - 290 PROCES VERBAL EVALUARE FINANCIAR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 PROCES VERBAL EVALUARE FINANCIAR
242 - 290 RAPORTUL PROCEDURII APARATURA MEDICALA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	242 - 290 RAPORTUL PROCEDURII APARATURA MEDICALA
4-5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	4-5
1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	1
2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	2



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	3
6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	6
7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	7
8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	8
9_12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	9-12
13.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	13
14.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	14
16_17.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	16 - 17
18_19.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	18 - 19
pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	
21_23.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	21 - 23
24.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	24
26.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	26
29_30.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	29 - 30
31.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	31
32.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	32
33_34.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	33 - 34
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	35
36.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	36
67-68.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	67-68
76.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	76
81.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	81
126.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	126
135-136.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	135-136
179.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	179

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
181.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	181
201.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	201
292 - 308 Referat de necesitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	292 - 308 Referat de necesitate
37.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	37
37 bis.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	37 bis
38-40.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	38-40
41.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	41
42_43.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	42 - 43
44.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	44
45.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	45
47_48.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	47 - 48
49.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	49
50.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	50
51.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	51
52.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	52
53.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	53
54.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	54
55.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	55
56.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	56
57.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	57
58.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	58
59_62.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	59_62
63-65.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	63-65
66 + 92.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	66 + 92
71.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	71

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
69-70.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	69-70
72.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	72
73.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	73
74.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	74
75.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	75
77.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	77
78.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	78
79.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	79
80.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	80
83-87.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	83-87
84.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	84
85.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	85
88.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	88
89.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	89
90.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	90
91.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	91
93.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	93
94.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	94
95.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	95
96.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	96
97.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	97
98.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	98
99.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	99
101.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	101

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
102.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	102
103.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	103
105.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	105
106.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	106
107-110.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	107-110
111-113.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	111-113
114-119.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	114-119
120.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	120
121-123.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	121-123
124.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	124
125.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	125
127.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	127
128.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	128
129.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	129
130.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	130
131.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	131
132.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/08/2020	132

#### Atribute proiect

**Tip proiect:** Proiecte pentru creșterea gradului de reacție în situații de criză

**Proiect major:** NU

**CCI:**

**Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):** NU

**Proiect fazat:** NU

**Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:** NU

**Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):** NU

**Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:**

**Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):** NU

**Srijinul public va constitui ajutor de stat:** NU

**Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):** NU

Proiectul este generator de venit: NU  
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU  
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU  
Proiectul este instrument financiar: NU

## Responsabil de proiect

Nume și prenume : Teodorescu Lucia-Monica  
Funcție : Manager proiect  
Telefon : 0721265520  
Fax :  
Adresă e-mail : juridic@spitalmedgidia.ro

## Persoană de contact

Nume și prenume : Teodorescu Lucia - Monica  
Funcție : Manager de proiect  
Telefon : 0721265520  
Fax :  
Adresă e-mail : juridic@spitalmedgidia.ro

## Capacitate solicitant

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

#### Sursa de cofinanțare

Buget de stat

#### Calitatea entității în proiect

Instituție medicală

#### Cod CAEN relevant

#### Capacitate administrativă

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Medgidia str. Ion Creanga nr. 18, jud. Constanta este reprezentata legal prin Manager – Aglitoiu Eugeniu și funcționează încă din anul 1965. Spitalul Municipal Medgidia este cea mai importantă instituție în asigurarea asistenței medicale pentru locuitorii municipiului Medgidia și ai comunelor arondate (aproximativ 150.000 persoane).

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 555/2020 din 3.04.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, Spitalul Municipal Medgidia a fost desemnat spital-suport și maternitate-suport.

La nivelul Spitalului Municipal Medgidia funcționează unitatea de implementare a proiectului (UIP - înființată prin Dispoziția 1082/12.08.2020) capabilă să implementeze proiectul propus. Organigrama UIP include manager de proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil achiziții. Solicitantul dispune de resurse materiale și umane conform documentelor financiare depuse și anume bugetul aprobat al solicitantului, iar din CV-urile atasate se poate identifica experiența membrilor propuși în echipa de proiect, unitatea de implementare fiind capabilă să deruleze în condiții optime proiectul. Solicitantul se încadrează în categoria de solicitanți eligibili pentru proiectele de tip A. Capacitatea administrativă este dată de ansamblul resurselor materiale, instituționale și umane de care dispune potrivit prevederilor legale în vigoare

#### Capacitate financiară

Spitalul Municipal Medgidia dispune de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului, fiind în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale entității. Solicitantul are capacitatea financiară de a gestiona bugete de dimensiune similară. De asemenea, în structura aparatului său de specialitate există departamente specializate în organizarea de proceduri de achiziții similare, în urmărirea de lucrări de complexitate și amploare similară, în gestionarea relațiilor de colaborare cu operatorii economici contractați. Investițiile în infrastructura medicală reprezintă una dintre prioritățile Spitalului Municipal Medgidia pentru a veni în întâmpinarea necesităților de servicii medicale identificate la nivel teritorial, inclusiv zonele limitrofe. Asistența financiară nerambursabilă este esențială pentru implementarea proiectului pentru a crea, într-un interval de timp relativ scurt, o infrastructură funcțională, cu cerințe de consum adecvate și la costuri rezonabile pentru bugetul public. Cheltuielile de întreținere vor consta în lucrări

determinate de uzura provocată de exploatarea în condiții normale a echipamentelor medicale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 2 alin. 8, "Asistența de sănătate publică este garantată de stat și finanțată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii". Aceste fonduri vor fi incluse în BVC-ul instituției

#### Capacitate tehnică

Capacitatea tehnică a solicitantului este prezentată în anexa atasată prezentei secțiuni.

Referitor la creșterea capacității tehnice a UIP, pentru implementarea proiectului în bune condiții și derularea optimă a procedurilor de achiziție publică prevăzute, după elaborarea fișelor tehnice ale echipamentelor și a specificațiilor tehnice privind materialele consumabile de către membrii UIP, acestea vor fi verificate și avizate de către personalul medical al celor 7 secții de bază ale spitalului. Acest plus de expertiză, îndeosebi în ceea ce privește funcționalitatea echipamentelor și caracteristicile consumabilelor va contribui la implementarea cu succes a proiectului și atingerea rezultatelor propuse.

#### Capacitate juridică

Spitalul Municipal Medgidia este o unitate sanitară publică, care furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatorie, fiind organizat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Documentele statutare atasate cererii de finanțare ilustrează calitatea de instituție medicală și capacitatea juridică a solicitantului.

Solicitantul deține autorizația sanitară de funcționare nr. 294/31.10.2016 iar aprobarea structurii organizatorice s-a făcut prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Medgidia, nr. 54/23.03.2017. Ambele documente sunt anexate prezentei solicitări de finanțare.

### Localizare proiect

ROMÂNIA

#### Componenta 1

##### Informații proiect

Str. Ion Creangă, nr. 18, Mun. Medgidia, Jud. Constanța, România.

Regiunea Sud-Est

Județul Constanța

Localitatea Municipiul Medgidia

## Obiective proiect

### Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

În conformitate cu specificatiile Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și cu Obiectivul specific al Axei Prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1 „creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19”, obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investiții la nivelul unității sanitare publice Spitalul Municipal Medgidia, pentru îmbunătățirea mijloacelor și timpului de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului și generează un efect pozitiv pe termen lung constă în facilitarea dotării, prin activitățile din cadrul proiectului, a unității sanitare cu echipamente, aparatură și consumabile medicale necesare pentru dezvoltarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Dotările menționate vor contribui la întărirea operationalității la nivel local, regional și național, dezvoltând în mod suplimentar capacitatea de gestionare a crizei sanitare COVID-19, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la servicii medicale de calitate. Proiectul contribuie la modernizarea și tehnologizarea infrastructurii sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, care aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari finali de servicii medicale, îmbunătățind astfel capacitatea de gestionare a acestei crize pandemice fără precedent. Acest lucru va face ca unitatea sanitară să fie mai bine pregătită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19.

În mod special în cadrul acestui context nefavorabil, achiziționarea aparaturii și a dispozitivelor medicale de protecție și prevenție dublată de achiziția de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate pentru secțiile din cadrul Spitalului Municipal Medgidia are ca obiectiv general suprem salvarea vieților omenești, asigurarea unui act medical de înaltă calitate. Achizițiile menționate sunt necesare pentru a identifica și trata pacienții infectați, pentru a proteja personalul sanitar, dar și pentru a ajuta la încetinirea răspândirii virusului.

În prezent, Solicitantul este dotat parțial cu aceste tipuri de echipamente, însă starea lor actuală prezintă un grad de uzură avansat, starea nu mai corespunde exigențelor impuse de normele în vigoare, nu mai face parte din generația nouă de echipamente ori sunt în stare avansată de deteriorare, inexistența sau nefuncționarea normală a acestora influențând în mod negativ activitatea medicală a spitalului.

În contextul pandemiei actuale care nu pare a da semne certe de încetare la nivel mondial, prin dotarea cu echipamente de protecție și echipamente medicale care vor fi utilizate în mod direct atât pentru prevenirea infectării, cât și pentru tratarea infectării cu COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a pacienților, aceasta fiind este imperios necesară pentru realizarea unui act medical de succes în condițiile obținerii unui rezultat extrem de important: răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public, reprezentat aici prin Spitalul Municipal Medgidia, la criza COVID-19.

Beneficiile pentru grupul țintă care deriva din derularea proiectului constau în:

- reducerea riscului de răspândire a virusului SARS-CoV-2, prin asigurarea condițiilor de siguranță sanitară la nivelul unității sanitare și prin depistarea precoce a eventualelor cazuri de infecție;
- eficientizarea procesului de gestionare a cazurilor de infecție, prin dotarea cu aparatură medicală corespunzătoare.

Proiectul contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM 2S132, în strictă conformitate cu prevederile GS, respectiv „Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare – Înainte de intervenția POIM:NU, Ulterior intervenției POIM:DA”.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea capacității de diagnosticare și tratament a Spitalului Municipal Medgidia prin dotarea cu echipamente, aparatură și consumabile medicale pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 în vederea protejării sănătății populației României. Contribuie la îndeplinirea indicatorului proiectului 2S130 - entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
2. OS2. Îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare la nivelul Spitalului Municipal Medgidia, inclusiv creșterea eficienței și calității actului medical, scăderea timpului de depistare precoce/ diagnosticare/ tratament, precum și prevenția infectării cu Covid – 19. Contribuie la îndeplinirea indicatorului proiectului 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare.

## Rezultate așteptate

### Detalii rezultat - Componenta 1

1. R1:
  - O entitate publică dotată cu echipamente și aparatură medicală de specialitate, dispozitive medicale și de protecție medicală în vederea sprijinirii pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2; rezultatul contribuie la îndeplinirea obiectivului general, a OS1 precum și a indicatorului 2S130 - entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2;
  - Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, inclusiv nivel de eficiență crescut, calitate superioară a actului medical, număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale, scăderea timpului de depistare precoce/ diagnosticare/ tratament, precum și prevenția infectării cu Covid – 19. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și a OS2 precum și a indicatorului 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare.
2. R2:
  - echipa de proiect permanent funcțională;
  - set de proceduri pentru proiect (pentru fluxul financiar, de documente, de informații);
  - rapoarte lunare de execuție bugetară;

- rapoarte aferente cererilor de rambursare/plata;
- plan de achizitii - actualizat lunar;
- sedinte - minute, procese-verbale;
- plan de implementare a proiectului;
- plan de informare si publicitate.

3. R3:
- plan de informare si publicitate;
  - 2 comunicate de presa;
  - placa permanenta;
  - autocolante;
  - prezentare a proiectului pe pagina web a liderului de proiect.
4. R4:
- raport de audit financiar

## Context

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate ridicata, care a provocat o criza sanitară fara precedent la nivel global și decesul unui mare număr de persoane, inclusiv în România.

Pana la data de 06.08.2020, au fost raportate 18.793.522 de cazuri de COVID-19 în întreaga lume, în peste 100 de tari. Pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.992 de pacienti au fost declarati vindecati și 5.639 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile după depistare. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până la 06.08.2020, la nivelul României, 2.566 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.

Directorul General al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat pandemia COVID-19 pe data de 11 martie 2020. În România, prin Decretul Presedintelui României nr. 195 din data de 16.03.2020 a fost instituita Starea de urgenta pe o durata de 30 de zile, iar începând cu data de 15.04.2020, Starea de urgenta a fost prelungita cu inca 30 de zile. Începând cu data de 18.05.2020, a fost instituita Starea de alerta, pe o durata de 30 de zile, fiind prelungita ulterior cu 30 de zile. Cazurile de COVID-19 se pot prezenta de la asimptomatice până la pneumonii severe; formele clinice severe pot evolua către deces. Nu există vaccinuri disponibile și există puține evidente privind eficiența unor potențiale medicamente. În plus, se presupune că nu există imunitate preexistentă în populație față de noul coronavirus și că oricine este susceptibil.

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclama adoptarea unor noi măsuri care să permită intervenția în mod eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență și ulterior a stării de alerta, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2. În același timp se dorește și crearea premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără șocuri majore, la situația de normalitate, inclusiv prin luarea unor măsuri care să protejeze, în mod adecvat și cu prioritate, drepturile convenționale, unionale și constituționale la viață, la integritatea fizică și la ocrotirea sănătății. Având în vedere obligația statului de a asigura prin orice modalități rezonabile și viabile sănătatea cetățenilor săi, a fost necesară adoptarea de măsuri concrete pentru sprijinul institutiilor medicale dedicate în vederea prevenirii și înlăturării amenințărilor iminente la adresa integrității fizice și a sănătății populației României. Asigurarea stării de sănătate este un act de management complex ce presupune furnizarea de servicii de sănătate de calitate, finanțarea echitabilă a acestora și asigurarea resurselor necesare printr-o coordonare și armonizare deplină din punct de vedere administrativ.

Ținând cont de toate acestea, se impune dotarea corespunzătoare a unităților sanitare publice în care sunt tratate cazurile de infecție cu SARS-CoV2, în vederea obținerii următorului rezultat: Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19. Misiunea Spitalului Municipal Medgidia este de a oferi servicii medicale de excelență populației, în cazul de față unei regiuni extrem de importante pentru dezvoltarea durabilă a României, cea de Sud-Est. Spitalul își justifică existența doar în măsura în care își îndeplinește misiunea prin: eficacitate (ofera servicii sanitare specifice care să rezolve problemele de sănătate ale populației din județ), calitate (asigurarea serviciilor medicale la un nivel excelent pentru îmbunătățirea continuă a satisfacției și a așteptărilor pacienților) și eficiență (ofera servicii de calitate superioară și în cel mai bun mod posibil). Dotarea necorespunzătoare a spitalelor din România, în mod preponderent a celor din zona de Sud-Est, zona de implementare a acestui proiect, care îngreunează capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor esențiale de servicii medicale la nivel regional/local reprezintă justificarea de bază aferentă acestui proiect. Necesitatea dotării unităților sanitare din regiune, este dată asadar, de infrastructura învechită, de uzura fizică și morală avansată a echipamentelor deținute, astfel încât să poată fi acoperit un segment cât mai mare de populație. În mod direct și indirect, această situație duce la un consum foarte ridicat de resurse de către spitale, influențând în mod negativ fondurile disponibile pentru asistența medicală primară sau ambulatorie. Echipamentele medicale învechite generează costuri suplimentare, nejustificate, prin reparațiile frecvente, dar și indirect prin erorile de diagnostic care fac necesară apelarea la explorări suplimentare. Furnizarea echipamentului necesar este încă departe de standardele din țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile de stat nu sunt cunoscute. Există dovezi despre variații semnificative la nivelul unităților medicale și al regiunilor geografice și că distribuția acestora nu reflectă nevoile medicale ale populației. Această necesitate este sesizată în toate documentele programatice în domeniul sănătății din România, inclusiv Strategia Națională Sănătate 2014 – 2020 și Master Planurile Regionale privind Serviciile de Sănătate. Față în față cu această situație pandemică fără precedent și având în vedere evoluția situației epidemiologice din cauza răspandirii cu rapiditate a virusului COVID-19, problemele identificate la nivelul unității sanitare publice și anume dotarea și echiparea insuficientă pentru a combate o criză de asemenea proporții, au fost cauzele principale care au generat intenția Spitalului Municipal Medgidia de promovare a acestui proiect. Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 este transmis de la om la om prin contact direct și prin picături Flugge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grija de pacienții cu COVID-19, de aceea măsurile de prevenire și limitare sunt esențiale atât în domeniul asistenței medicale, cât și la nivelul comunității, prin urmare a fost necesară luarea unor măsuri specifice în vederea contracarării și limitării răspandirii virusului pentru protejarea sănătății cetățenilor. Prin urmare, ceea ce se urmărește prin acest proiect, respectiv: dotarea infrastructurii sanitare cu echipamente destinate gestionării crizei provocate de noul virus SARS-CoV-2 în vederea protejării populației României, creșterea eficienței și calității actului medical prin dotarea Spitalului Municipal Medgidia, scăderea timpului de diagnosticare și tratament precum și asigurarea unui acces egal al cetățenilor la servicii de sănătate reprezintă baze esențiale prin care Spitalul Municipal Medgidia se va putea angaja într-o manieră mult mai eficientă în lupta împotriva acestei crize medicale mondiale cu efecte devastatoare. Având în vedere faptul că limitarea răspandirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestui virus necrutat asupra populației României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității aparatului și a dispozitivelor medicale de protecție și prevenție, în special aparate de ventilație mecanică, paturi și infrastructura de terapie intensivă suplimentară, dublate de asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical, se impune dotarea corespunzătoare a unităților sanitare publice în vederea obținerii rezultatului scontat: răspuns în



timp util si eficient al sistemului medical public la criza Covid-19. In cazul de fata, a fost necesar ca serviciile de asistenta medicala sa fie imbunatate prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala, dispozitive medicale si de protectie medicala necesare pentru gestionarea crizei Covid-19 la nivelul Spitalului Municipal Medgidia. Estimarea costurilor cu materialele sanitare si echipamentele medicale implicate de acest proiect a dus la o valoare de 38,780,389.44 lei, care va aduce fara echivoc o plus-valoare acestei unitati medicale, regiunii Sud-Est si implicit Romaniei. In aceste conditii, Spitalul Municipal Medgidia s-a mobilizat pentru achizitionarea de echipamente medicale si de protectie medicala pentru satisfacerea nevoilor generate de actuala criza Covid-19, sumele fiind incluse in bugetul proiectului in vederea decontarii din fonduri europene a cheltuielilor legate de achizitia acestora. Deschiderea prezentului apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ofera posibilitatea dotarii unitatilor spitalicesti in vederea asigurarii unei capacitati adecvate de gestionare a acestei crize sanitare fara precedent.

In acest context, a aparut necesitatea ca serviciile medicale oferite de Spitalul Municipal Medgidia sa fie imbunatate prin dotarea cu materiale si echipamente sanitare necesare pentru triajul si/sau tratamentul pacientilor cu infectie COVID-19. In acest sens, pana la momentul depunerii cererii de finantare au fost achizitionate atat aparate si dispozitive medicale, cat si echipamente specializate de protectie in valoare de 17,026,773.22 lei.

De asemenea, Spitalul Municipal Medgidia isi propune sa mai achizitioneze aparate si dispozitive medicale, cat si echipamente specializate de protectie in valoare de 21,292,160.56 lei.

## Justificare

Securitatea medicala (health security) reprezinta una din componentele securitatii umane vizand „dynamicele obisnuite ale relatiilor internationale si dinamicele speciale determinate de amenintarea microbilor patogeni” (David P. Fidler, 1999). In acelasi timp, bolile infectioase reprezinta o amenintare la adresa stabilitatii politice, incetinind dezvoltarea democratica a statelor afectate pentru o perioada indelungata – „impactul bolilor infectioase poate dura pana la cincisprezece ani” (Andrew T. Price-Smith, 2001). Acestea contribuie la intensificarea starii de tensiune politica intre tari ca urmare a embargourilor, boicoturilor, pierderilor comerciale si nerespectarii unor acorduri bilaterale si disputei asupra unor resurse medicale esentiale (medicamente, vaccinuri, materiale sanitare, aparatura medicala performanta). In aceste conditii, sustinatorii conceptului de securitate umana considera ca „sanatatea populatiei este de o importanta capitala pentru abilitatea statului de a supravietui in cadrul sistemului international”.

Pe la data de 06.08.2020, au fost raportate 18.793.522 de cazuri de COVID-19 in intreaga lume, in peste 100 de tari. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 28.992 de pacienti au fost declarati vindecati si 5.639 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana la 06.08.2020, la nivelul Romaniei, 2.566 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.

In acest nou context pandemic mondial, dincolo de stabilirea coordonarii internationale, a fost esential sa se extinda pregatirea la nivel de tara si sa se organizeze operatiuni de raspuns la aceasta criza, cu prioritate acordata unitatilor de asistenta medicala. Prin urmare, ca masura pentru gestionarea situatiei provocate de criza COVID-19, a fost instituit regimul legal de actiune in vederea combaterii acestei pandemii (mentii selectiv): Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei; OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta; OUG nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29<sup>3</sup> alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si pentru adoptarea unor masuri privind beneficiarii de fonduri europene in contextul raspandirii COVID-19; Ordin MS nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare; REG. (UE) 2020/460 AL PARLAM EU SI AL CONSIL din 30 mar 2020 de modificare a Reg (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1303/2013 si (UE) nr. 508/2014 in ceea ce priveste anumite masuri specifice menite sa mobilizeze investitiile in sistemele de sanatate ale statelor membre si in alte sectoare ale economiilor acestora ca reactie la epidemia de COVID-19 (Initiativa pentru investitiile ca reactie la coronavirus); REG. (UE) 2020/558 AL PARLAM EU SI AL CONS din 23 apr 2020 de modificare a Reg (UE) nr. 1303/2013 si (UE) nr. 1303/2013 in ceea ce priveste masuri specifice de asigurare a unei flexibilitati exceptionale pentru utilizarea fondurilor structurale si de investitii europene ca reactie la epidemia de COVID-19; Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) - Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19; Ordin 613/2020 emis de MFE pentru aprobarea GS - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, AP 9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, C 1 „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul POIM.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice cauzate de raspandirea noului coronavirus, a fost necesara luarea unor masuri specifice in vederea contracararii si limitarii raspandirii virusului si pentru protejarea sanatatii cetatenilor. Riscul de transmitere a COVID-19 in unitati sanitare sau sociale de ingrijire cu multe persoane vulnerabile este considerat crescut. Prin urmare, una dintre aceste masuri a vizat dotarea unitatilor sanitare publice cu necesarul de echipamente medicale si materiale de protectie necesare pentru gestionarea crizei sanitare.

Ritmul investitional deosebit de scazut din domeniul sanitar a fost pus in evidenta odata cu intensificarea numarului de imbolnaviri prin: stocuri zero de materiale sanitare si medicamente specifice, numarul insuficient de paturi in sectiile de terapie intensiva, lipsa ventilatoarelor, lipsa materialelor de protectie pentru personalul medical care a intrat in contact cu pacientii afectati de virusul SARS-CoV2. Dotarea necorespunzatoare a spitalelor din Romania, in special in Regiunea Sud-Est, care ingreuneaza capacitatea sistemului de a raspunde nevoilor esentiale de servicii medicale la nivel regional/local reprezinta justificarea de baza aferenta acestui proiect. In prezent, Solicitantul este dotat partial cu aceste tipuri de echipamente, insa starea lor actuala prezinta un grad de uzura avansat, acestea nu mai corespund exigentelor impuse de normele in vigoare, nu mai fac parte din generatia noua de echipamente ori sunt in stare avansata de deteriorare, inexistenta sau nefunctionarea normala a acestora influentand in mod negativ activitatea medicala a spitalului. In contextul pandemiei actuale, care nu pare a da semne certe de incetare la nivel mondial, achizitionarea echipamentelor de protectie, a dispozitivelor si a aparaturii medicale de specialitate care fac obiectul acestei cereri de finantare este imperios necesara pentru realizarea unui act medical de succes in conditiile obtinerii unui rezultat extrem de important: raspunsul in timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Solicitantul depune proiectul de fata pentru decontarea din fonduri europene a echipamentelor medicale si de protectie medicala, inclusiv a materialelor consumabile, care au fost si vor fi achizitionate in vederea cresterii capacitatii de raspuns a Spitalului Municipal Medgidia la actuala criza COVID-19.

Prezentarea particularizata a necesitatii achizitiilor:

- materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj precum manusi, masti, combinezoane, bonete, botosi, halate, sorturi, ochelari de protectie etc., necesare pentru respectarea Planului de Masuri pentru limitarea virusului SARS-CoV-2, reducand semnificativ probabilitatea raspandirii infectiei prin aer, respectand recomandarile din "Utilizarea rationala a PPE in contextul COVID-19", document elaborat de CNSCBT din cadrul INSP, conform recomand OMS in domeniu (Interim Guidance 27 Februarie 2020) si oferind protectie adecvata personalului medical in momentul in care sunt efectuate manevre care produc aerosoli (bronhoscopie, resuscitare cardiopulmonara, intubatie, extubatie, nebulizare aerosoli, aspiratie traheo-bronsica in sistem deschis, gastroscopie, recoltarea testului

- infectiei cu COVID-19 printre care si durata prelungita de expunere si sunt destinate a actiona pentru diminuarea raspandirii infectiei;
- sistem de purificare a aerului, lampi UV, sterilizatoare, aparate de dezinfectat, masina de spalat instrumentar - necesare pentru filtrarea aerului incarcat cu microorganisme/ agenti patogeni si pentru dezinfectia si igienizarea instrumentarului si a suprafetelor;
- paturi ATI, aparate anestezie, concentratoare oxigen, defibrilator manual, pulsoximetre, analizoare de gaze sanguine, aparate de ventilatie mecanica pentru copii si adulti, monitoare functii vitale, electrocardiografe, electrocautere, endoscoape, injectomate, infuzomate, echipamente imagistica, mese de operatie, truse instrumentar chirurgical, pompe de aspiratie electrica - necesare atat pentru activitatea sectiei ATI, a blocului operator, cat si pentru monitorizarea si tratamentul pacientilor cu afectiuni bronhopulmonare, asigurarea asistentei pentru pacientii cu patologii grave cardio respiratorii in conditii de ventilatie si monitorizare net superioare fata de dispozitivele existente,
- incubator nou-nascuti, unitate de resuscitare nou-nascuti, trusa instrumentar cezariana, trusa instrumentar pentru asistat la nastere, trusa instrumentar ginecologie, trusa instrumentar chiuretaj, ecograf obstetrica-ginecologie etc, pentru sectia Maternitate (avand in vedere ca Spitalul Municipal Medgidia este in acelasi timp si maternitate-suport).
- RT - PCR - necesar pentru organizarea unui laborator de biologie moleculara pentru depistarea infectarii cu virusul SARS-Cov-2.

2. Toate echipamentele si materialele vor respecta avizele si recomandările MS precum si dispozitiile si indicatiile de la nivel european legate de utilizarea si aplicarea lor in vederea conformarii cu OS 9.1 al POIM: cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cat si cu indicatorii principali ai acestui apel de finantare: dotarea si sprijinirea entitatilor publice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 si instituirea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2. Achizitiile mentionate sunt necesare pentru a identifica si trata pacientii infectati, pentru a proteja personalul sanitar, dar si pentru a ajuta la incetinirea raspandirii virusului. In acest context, impactul asupra sistemului de sanatate poate fi redus prin aplicarea de masuri eficiente de prevenire si control al infectiei si masuri de crestere a capacitatii de raspuns. Atasam anexa pentru justificarea achizitiilor propuse.

## Grup țintă

Spitalul Municipal Medgidia este cea mai importanta institutie in asigurarea asistentei medicale pentru locuitorii municipiului Medgidia si ai comunelor arondate (aproximativ 150.000 persoane). Grupul tinta este reprezentat de cele 150.000 de persoane mentionate mai sus, pentru protejarea sanatatii acestora fiind nevoie de adoptarea unor noi masuri care sa permita interventia in mod eficient si cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, luand in considerare necesitatea asigurarii in continuare, chiar si dupa incetarea starii de urgenta si intrarea in starea de alerta, a unei protectii adecvate impotriva imbolnavirii cu coronavirusul SARS-CoV-2. A fost si este inca nevoie de luarea unor masuri noi de protejare, in mod adecvat si cu prioritate, drepturile conventionale, unionale si constitutionale la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii. Avand in vedere obligatia statului de a asigura prin orice modalitati rezonabile si viabile sanatatea cetatenilor sai, au fost si inca sunt necesare masuri concrete pentru sprijinirea institutiilor medicale in vederea prevenirii si inlaturarii amenintarilor iminente la adresa integritatii fizice si a sanatatii populatiei Romaniei.

Pana la data de 06.08.2020, au fost raportate 18.793.522 de cazuri de COVID-19 in intreaga lume, in peste 100 de tari. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 28.992 de pacienti au fost declarati vindecati si 5.639 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana la 06.08.2020, la nivelul Romaniei, 2.566 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.

Un factor agravant pentru criza din Romania l-au constituit fluxurile foarte mari de romani care au tranzitat frontierele de stat ale Romaniei, provenind din state cu factor mare de risc la imbolnavire. In luna martie, au intrat in tara peste 805.000 cetateni romani, iar in luna aprilie, peste 140.000. In prezent, Romania se afla inca in Stare de alerta. Inca exista un numar semnificativ de cazuri noi, avem inca pacienti cu COVID-19 internati la ATI, inca exista mii de cazuri active, prin urmare se impune, in continuare, dotarea corespunzatoare a unitatilor sanitare publice pentru gestionarea crizei COVID-19, asa cum este si cazul Spitalului Municipal Medgidia.

Prevenirea si controlul transmiterii COVID-19 in spitale si unitati de ingrijire pe termen lung este asadar o prioritate imediata, pentru a:

- (1) incetini cererea de asistenta medicala de specialitate, cum ar fi paturi in ATI;
- (2) proteja populatiile vulnerabile de rezultatele formelor severe de boala;
- (3) proteja personalul medico-sanitar care ofera ingrijire pacientilor;
- (4) minimizeza „exportul” de cazuri catre alte unitati sanitare si comunitate.

## Sustenabilitate

### Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul abordeaza nevoile generate de criza sanitara COVID-19 la nivelul grupului tinta din mai multe perspective, printr-o abordare centrata nu doar pe tratament, ci si pe preventie, care sprijina sanatatea populatiei si previne ajungerea in situatii de vulnerabilitate crescuta. Proiectul are capacitate ridicata de a fructifica rezultatele obtinute in raport cu situatia actuala prin: sprijinirea institutiei medicale pentru a oferi populatiei cresterea accesului la servicii de calitate in ceea ce priveste preventia, diagnosticul si tratamentul COVID-19, prin dotarea cu echipamentele si materialele necesare pentru cresterea capacitatii de protejare a cadrelor medicale si a populatiei si identificarea persoanelor infectate/ tratarea acestora. Valoarea totala a proiectului este justificata si fundamentata concret si corect, printr-o analiza din care reiese ca fondurile solicitate pentru finantare sunt corelate cu activitatile si indicatorii propusi. Astfel, au fost luate in calcul situatia existenta, tintele asumate de indeplinire a indicatorilor si preturile pietei astfel incat costurile propuse sa fie rezonabile, iar resursele implicate sa fie suficiente pentru implementarea cu succes a activitatilor propuse si atingerea obiectivelor. Prin implementarea proiectului se va obtine o capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare la nivelul Spitalului Municipal Medgidia. Calitatea si consistenta rezultatelor obtinute prin proiect asigura sustenabilitatea proiectului. Dupa incetarea finantarii solicitate se va asigura sustenabilitatea proiectului prin alocarea in bugetul viitor al beneficiarului a unei sume pentru continuarea activitatii, din perspectiva preventiei patologiei COVID-19. Se va urmari in acest sens si diseminarea de informatii din sfera preventiei medicale catre publicul larg, cu adresabilitate larga si o atentie speciala in ceea ce priveste persoanele cu vulnerabilitate crescuta. Informatiile aferente proiectului vor putea fi usor accesibile dupa incheierea proiectului tuturor partilor interesate de acest subiect, fiind disponibile public pe pagina web a solicitantului. Dupa finalizarea proiectului, Solicitantul va urmari identificarea de noi oportunitati de finantare si colaborare cu entitati interesate. Dupa incheierea proiectului si a perioadei de sustenabilitate, se va continua utilizarea echipamentelor achizitionate prin intermediul proiectului, acestea fiind utilizate in continuare in scopul pentru care au fost achizitionate. Un alt efect de durata al proiectului va consta in introducerea in sistemul medical de la nivelul regional a unor echipamente si materiale necesare gestionarii crizei sanitare, care vor fi utilizate si dupa incheierea proiectului pentru protejarea sanatatii populatiei. Sustinerea financiara dupa incetarea finantarii solicitate va fi asigurata de catre unitatea sanitara care va prelua in gestiune echipamentele

achizitionate prin prezentul proiect. Solicitantul detine resursele financiare, umane, precum si experienta anterioara necesare pentru a mentine echipamentele. Persoanele din Unitatea de Implementare a Proiectului sunt selectate in baza capacitatii si a experientei demonstrabile, pentru a garanta buna desfasurare a activitatilor pe parcursul implementarii. In ceea ce priveste exploatarea dotarilor, mentionam faptul ca unitatea sanitară in cadrul careia se implementeaza proiectul detine personal specializat necesar pentru operarea eficienta a echipamentelor medicale.

Solicitantul detine capacitatea institutionala necesara implementarii si mentinerii eficiente a investitiei. Mentenanta investitiei va fi asigurata din bugetul unitatii sanitare. Aceasta va detine echipamentele in gestiune si detine fondurile necesare asigurarii mentenantei noilor dotari, dupa expirarea garantiei. Toate echipamentele si materialele achizitionate in cadrul acestui proiect vor crea baza sustenabila de respectare a indicatorilor principali ai acestui apel de finantare: dotarea si sprijinirea entitatilor publice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 si instituirea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare.

Prin intermediul activitatii de informare si publicitate din cadrul proiectului, rezultatele proiectului vor fi promovate pe site-ul solicitantului, astfel ca, activitatea de implementare a proiectului va face posibila o transferare a know-how-ului si a bunelor practici identificate la nivel regional si national, baza care va putea fi folosita pentru a facilita replicarea proiectului si a rezultatelor sale.

Spitalul Municipal Medgidia va intreprinde actiuni pentru mentinerea, intretinerea, functionarea echipamentelor si aparatelor specifice, subliniind avantajele oferite prin dotarea spitalului in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Solicitantul, ca entitate responsabila cu asigurarea sustenabilitatii si continuitatii actiunilor initiale prin proiect, are sectii medicale specifice necesare pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19, fiind direct interesat in a continua sustinerea proiectului dupa incetarea finantarii nerambursabile - activitatile de operare si intretinere a investitiei, astfel incat dotarea acestuia sa beneficieze de o sustenabilitate reala si indelungata.

Caietele de sarcini, fisele si specificatiile tehnice ce vor fi intocmite pentru achizitionarea echipamentelor propuse prin proiect vor contine durata minima a garantiei ce trebuie oferita de ofertant, modul de prezentare a instructiunilor de utilizare pentru fiecare reper in parte si obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifică pentru fiecare tip de echipament furnizat.

Fiecare dintre echipamentele propuse spre achizitionare are asigurate conditiile de amplasare si ambiant solicitate de prescriptiile tehnice ale acestora. Dimensionarea necesarului de echipamente s-a facut tinand cont si de acest factor: conditii de amplasare ale echipamentelor necesare.

**Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual închisate:**

**○** **ăra detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)**

Mentenanta investitiei va fi asigurata din bugetul unitatii sanitare. Aceasta va detine echipamentele in gestiune si detine fondurile necesare asigurarii mentenantei noilor dotari, dupa expirarea garantiei. Toate echipamentele si materialele achizitionate in cadrul acestui proiect vor crea baza sustenabila de respectare a indicatorilor principali ai acestui apel de finantare: dotarea si sprijinirea entitatilor publice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 si instituirea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare. Toate echipamentele si materialele achizitionate in cadrul acestui proiect vor crea baza sustenabila de respectare a indicatorilor principali ai acestui apel de finantare: dotarea si sprijinirea entitatilor publice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 si instituirea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare.

#### **Transferabilitatea rezultatelor**

Proiectul include masuri pt a asigura mentinerea si valorificarea integrata a rezultatelor dupa incheierea perioadei de implementare, beneficiile resimțite la nivelul grupului tinta avand impact ulterior asupra starii de sanatate a acestora. Materialele si masurile de informare si publicitate vor servi diseminarii si difuzarii rezultatelor proiectului, reprezentand elemente suport pentru replicarea activitatilor proiectului la nivelul altor institutii medicale. Promovarea rezultatelor proiectului va reprezenta punctul de pornire in extinderea si transferarea acestora catre alti beneficiari de la nivelul local, regional, national. Pentru extinderea si transferarea rezultatelor la nivelul local si regional se va pune la dispozitia tuturor celor interesati, prin intermediul paginii web a solicitantului, un model de buna practica referitor la implementarea proiectului. Solicitantul va continua sa identifice noi modalitati de finantare si replicare a activitatilor proiectului, ulterior incheierii acestuia. O posibila sursa alternativa de finantare a activitatilor dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului va fi identificata prin colaborarea cu agenti economici si antreprenori sociali, interesati de domeniul sanatatii. Informatiile diseminate in cadrul proiectului vor fi valorificate si dupa incheierea proiectului prin promovarea acestora cu scopul de a imbunatati gradul de educare a populatiei in privinta comportamentului preventiv la nivel regional si national. Solicitantul va urmări colaborarea pe această tema cu autoritatile locale si deconcentratele din regiune (ex. DSP), urmarind includerea experientei acumulate prin implementarea proiectului in strategiile de dezvoltare locala/ nationale si conceperea de noi proiecte. In acest scop se vor incheia protocoale de colaborare/ parteneriate cu autoritatile locale si se vor identifica si contacta formatori de opinie din comunitatilor.

## **Relevanță**

### **Referitoare la proiect**

Proiectul contribuie la atingerea OS POIM 9.1 prin facilitarea dotarii, prin activitatile din cadrul proiectului, a unitatii sanitare cu echipamente, aparatura si consumabile medicale necesare pentru dezvoltarea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Se aduc beneficii certe grupului tinta, prin asigurarea de dotari, urmarind:

- reducerea riscului de raspandire a virusului SARS-CoV-2, prin asigurarea conditiilor de siguranta sanitara la nivelul unitatii sanitare si prin depistarea precoce a eventualelor cazuri de infectare;
- eficientizarea procesului de gestionare a cazurilor de infectare, inclusiv cresterea calitatii actului medical, scaderea timpului de diagnosticare, cresterea accesului populatiei la servicii medicale specifice gestionarii crizei COVID-19.

Fara finantarea oferita din fonduri europene, tinand cont de resursele necesare in procesul de gestionare a crizei sanitare COVID-19, atingerea capacitatii de raspuns necesare ar fi fost mult mai dificila.

### **Referitoare la SUERD**

## Referitoare la alte strategii

Gestionarea crizei sanitare COVID-19 și implicit investițiile propuse prin prezentul proiect sunt în concordanță cu:

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și Planul de acțiuni pe perioada 2014 -2020 pentru implementarea Strategiei naționale: Aria Strategica de intervenție 1 – „Sănătatea publică” – OG.2. Reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ și societate, OS 2.1. Întărirea capacității sistemului național de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapidă și răspuns coordonat;

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est – 2.5.11 Infrastructura sanitară;

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, care stipulează la capitolul 2.5 Sănătate – ca unul din obiectivele guvernamentale este „asigurarea pentru grupurile vulnerabile a accesului la servicii de sănătate de calitate”;

- Al treilea program UE în domeniul sănătății 2014 – 2020 (în concordanță cu Strategia Europa 2020) – Obiectivul Specific nr. 4. Sa faciliteze accesul la asistența medicală mai sigură și de mai bună calitate pentru cetățenii Uniunii.

Relevanța referitoare la alte strategii constă în creșterea capacității unităților sanitare din cadrul regiunii de implementare a proiectului, precum și la creșterea accesibilității populației la servicii medicale de calitate superioară.

## Strategii relevante:

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională

## scuri

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce.

Riscul apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Ipotezele analizei de risc se pot diferentia pe trei faze:

- faza de pregatire si elaborare proiect
- faza de implementare a proiectului si realizare efectiva a lucrarilor
- faza de gestionare si monitorizare a proiectului

## Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Nerespectarea termenelor de livrare/furnizare a bunurilor/serviciilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea unui plan de comunicare coerent cu furnizorii la nivelul proiectului;</li> <li>- Prevederea în realizarea graficului de implementare a unor durate acoperitoare pentru activitățile prevăzute în cererea de finanțare;</li> </ul>
2.	Riscul nerealizării rezultatului proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea unei planificari clare pentru fiecare activitate a proiectului</li> <li>- Asigurarea personalului necesar și definirea personalului cu rol de back-up pentru situațiile când aceasta este necesar;</li> <li>- Stabilirea unui plan de comunicare coerent cu furnizorii la nivelul proiectului;</li> <li>- Solicitantul dispune de acces la cele mai recente tehnologii informaționale;</li> </ul>
3.	Planificarea nerealistă a resurselor necesare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologie de proiect corect stabilită;</li> <li>- Alocarea de fonduri proprii pentru achiziția resurselor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului;</li> </ul>
4.	Schimbări de legislație	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departament juridic responsabil de monitorizarea legislației, procedură de conformitate legislativă; flexibilitatea organizațională, aplicarea procedurii de change management pentru orice astfel de schimbare;</li> <li>- Acte adiționale care vor reflecta schimbările impuse de modificările legislative;</li> </ul>
5.	Riscuri financiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respectarea termenelor prevăzute în proiect, prin desfășurarea adecvată a proceselor de monitorizare și de</li> </ul>

control impuse de metodologiile de management al proiectului;  
- Contractele de vânzare-cumpărare vor prevedea un preț fix stabilit înainte, în moneda națională;

## Principii orizontale

### EGALITATE DE ȘANSE

#### Egalitate de gen

Prezentul proiect respecta principiul egalității de șanse și non-discriminării în acțiunile propuse. Se ține cont de principiul egalității de șanse, respectând Constituția României, Legea nr. 202/2002 modificată prin legea 229/2015 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați, privind accesul la angajare, formare profesională și promovare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Pe toată perioada de implementare a proiectului se va preveni orice discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, dizabilitate etc. Beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați. Remunerarea și condițiile de muncă va respecta principiul de remunerare egală pentru munca echivalentă. Principiul amintit va fi promovat în toate acțiunile cu publicul și grupul țintă din cadrul proiectului și va sta la baza metodologiei de implementare a proiectului, echipa proiectului asigurând respectarea principiului egalității de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen) în implementarea activităților. Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali.

#### Nediscriminare

Solicitantul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). Solicitantul se angajează să respecte legislația anti-discriminare atât în relația cu grupul țintă și publicul, cât și în relația cu angajații, prin politicile și practicile de management și resurse umane. În contextul recunoașterii faptului că angajații sunt cea mai importantă resursă a unei organizații, promovarea principiului egalității de șanse în practicile de angajare, selecție și menținere a angajaților va avea rezultate pozitive prin diminuarea fluctuațiilor de personal, care determină economii privind costurile de recrutare și instruire. Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea și derularea contractelor de achiziții se realizează prin procedurile aferente legislației aplicabile. Se vor respecta instrucțiunile de achiziții aferente legislației aplicabile, garantându-se tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici. Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de șanse și tratament și nu va conține, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

#### Accesibilitate persoane cu dizabilități

În cadrul proiectului se va asigura: accesibilizarea mediului comunicational și informațional pentru persoanele cu dizabilități; informarea grupului țintă cu privire la oportunitățile oferite prin proiect. Solicitantul deține echipamente și amenajări pentru accesibilizarea mediului pentru persoanele cu dizabilități. Accesul în incintă va fi accesibil inclusiv persoanelor în vârstă, a celor cu mobilitate redusă și a celor cu dizabilități prin existența unor rampe. De asemenea, ușile de la parter și cel puțin un grup sanitar sunt dimensionate astfel încât să permită accesul persoanelor aflate în carucioare rulante.

Prin parcurșul său și prin rezultatele generate în contextul soluțiilor implementate, proiectul respecta conceptul de accesibilitate așa cum este definit în Strategia europeană a dizabilității 2010–2020: Reinnoirea angajamentului către o Europă fără bariere ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicație, precum și la alte facilități și servicii". De asemenea, proiectul respecta Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Activitățile proiectului promovează/ optimizează accesibilitatea persoanelor/grupurilor dezavantajate, în scopul realizării incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau problematic.

#### Schimbări demografice

Proiectul facilitează incluziunea tuturor categoriilor de vârstă. Unitatea de implementare a proiectului (UIP) are o structură echilibrată pe grupe de vârstă. Va fi utilă în implementarea proiectului experiența acumulată de către personalul cu o vârstă mai înaintată. De asemenea, va fi cooptat și personal mai tânăr, promovându-se astfel societatea incluzivă pentru toate vârstele. În cadrul proiectului, cooperarea, schimbul de experiență și solidaritatea între generația adultă și cei mai tineri sunt esențiale pentru progresul proiectului. Activitățile din cadrul proiectului vor oferi crearea unui mediu prietenos pentru toate categoriile de vârstă, generând o creștere durabilă, echitabilă pentru toate generațiile.

### DEZVOLTAREA DURABILĂ

#### Poluatorul plătește

Procedurile interne ale Spitalului Municipal Medgidia sunt armonizate cu cadrul legal din domeniul protecției mediului din România: Strategia Națională de Protecție a Mediului, reactualizată apoi în 1996 și în 2002; Legea 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; OUG 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării; HG445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului etc. În ceea ce privește

achizițiile de echipamente și consumabile aferente proiectului de față presupune achiziționarea unor echipamente moderne, cu un consum redus de energie și impact minim asupra mediului. Se va avea în vedere ca produsele achiziționate, dar și furnizorii să respecte toate normele în vigoare și să dețină certificările specifice privind protecția mediului și eficiența energetică și să întrunească condițiile de reciclare a echipamentelor achiziționate. Ca urmare, proiectul propus nu va avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, întrucât din activitățile desfășurate nu vor rezulta agenți poluanți și nu vor exista efecte negative pe termen scurt, mediu sau lung asupra populației, așezărilor umane, faunei și florei, solului, calității apei și aerului, climei, zgomotului și vibrațiilor. Principiul "poluatorul plătește" va fi respectat cu strictețe pe toată perioada derulării proiectului.

Solicitantul a încheiat Acordul cadru de prestări servicii nr. 1/18.09.2020 cu privire la colectare, transport și eliminare deseuri spitalicești. Prin intermediul acestui acord cadru Spitalul Municipal Medgidia asigură gestionarea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Protecția biodiversității**

Implementarea proiectului nu va avea un efect negativ direct sau indirect asupra biodiversității. În vederea protejării capitalului natural și asigurării stării de conservare a habitatelor naturale se va opta pentru materiale și produse ecologice, naturale, durabile, reciclabile; se va limita consumul de energie neregenerabilă și producția de deșeurii. Interesele economice vor fi ajustate cu utilizarea rațională a factorilor de mediu, reciclarea materialelor și prevenirea degradării mediului.

### **Utilizarea eficientă a resurselor**

Proiectul respectă principiile fundamentale ale conceptului de dezvoltare durabilă. Toate acțiunile întreprinse au fost agreate în contextul respectării legislației spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, astfel încât să fie evitată orice acțiune care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.

Personalul va folosi tehnologie de ultimă generație, pentru a facilita munca și a conserva energia și resursele mediului, imprimarea pe ambele fețe sau reutilizarea hârtiei, realizarea și distribuirea unor materialelor în format electronic. Procedurile interne ale Spitalului Municipal Medgidia vizează măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu Legea 132/2010.

Mai mult, proiectul respectă Ordinul Nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. Din acest motiv, colectarea și depozitarea acestor tipuri de deșeurii nu se face la întâmplare, ci cu respectarea prevederilor legale. Spitalul dispune de echipamente și consumabile necesare pentru colectarea diferențiată a deșeurilor medicale în recipiente sigure și nepericuloase: saci galbeni pericol biologic, recipiente/ cutii deșeurii întepatoare, recipiente polipropilena pentru întepatoare etc.

### **Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**

Conform Ghidului privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din FESI 2014-2020 - „integrarea dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate din FESI exprimă angajamentul de a pune în practică prevederile legale și orientările cuprinse în strategiile în domeniu, ținând cont de impactul pozitiv pe care implementarea acestor proiecte îl pot avea asupra mediului.

Plecând de la ideea că schimbarea climatică este reală, provocată și accelerată de om, ne propunem realizarea unor măsuri din perspectiva celor două probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar pe de altă parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice. În cadrul proiectului vor fi prevăzute măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora, precum: - mijloace de comunicare electronică (email, videoconferință) folosite cât mai mult posibil atât în cadrul echipei interne cât și cu prestatorii pentru limitarea impactului negativ al transportului; - achiziții de echipamente realizate prin proiect cu impact minim asupra mediului; - recomandări la adresa prestatorilor în cadrul activităților realizate în implementarea contractelor de achiziții realizate prin proiect privind utilizarea de produse/ servicii ecologice, nepoluante.

### **Reziliența la dezastre**

Solicitantul va urmări, în cadrul serviciilor de SSM pentru echipa de proiect și angajații instituției, să fie incluse servicii de educație și pregătire cu privire la dezastre și la situații de urgență, urmărindu-se crearea unei culturi a pregătirii în fața dezastrelor. Abordarea UE în materie de reziliență se concentrează în principal pe persoanele cele mai vulnerabile, în cazul nostru fiind vorba de un grup țintă format din femei și copii, care sunt cei mai expuși la riscuri, în special la dezastre naturale, și care dispun de o protecție precară împotriva socurilor. Proiectul va ține cont de potențialul de atenuare al dezastrelor naturale și de adaptare la acestea, prin pregătirea internă și formare profesională, prin conștientizarea dezastrelor și intervenția umanitară, planificarea în situații de urgență, strategii de comunicare și coordonare în situații de criză. Astfel, în interiorul clădirii vor fi amplasate instrucțiuni de prevenire.

## **Descrierea investiției**

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității aparatului și dispozitivelor medicale, în special ventilatoare, paturi și infrastructura de terapie intensivă suplimentară, dublate de asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate.

Investiția realizată prin intermediul proiectului de față cuprinde următoarele elemente:

- materiale sanitare, de decontaminare și suport triaj precum măști, combinezoane, bonete, botosi, halate, sorturi, ochelari de protecție etc., necesare pentru respectarea Planului de Măsuri pentru limitarea transmiterii virusului SARS COV-2, reducând semnificativ probabilitatea răspândirii infecției prin aer, respectând recomandările din "Utilizarea rațională a PPE în contextul COVID-19", document elaborat de CNSCBT din cadrul INSP, conform recomandărilor OMS în domeniu (Interim Guidance 27 Februarie 2020) și oferind protecție adecvată personalului medical în momentul în care sunt efectuate manevre care produc aerosoli (bronhoscopie, resuscitare cardiopulmonară, intubație, extubație, nebulizare aerosoli, aspirație traheo-bronșică în sistem deschis, gastroscopie, recoltarea testului PCR-COVID); substanțele necesare pentru decontaminare și dezinfectie au ca scop principal atenuarea factorilor care cresc riscul infecției cu COVID-19 printre care și durata prelungită de expunere și sunt destinate a acționa pentru diminuarea răspândirii infecției;
- sisteme de purificare a aerului, lămpi UV, sterilizatoare, aparate de dezinfectat, mașina de spălat instrumentar - necesare pentru filtrarea aerului încărcat cu microorganisme/ agenți patogeni și pentru dezinfectia și igienizarea instrumentarului și a suprafețelor;
- paturi ATI, aparate anestezie, concentratoare oxigen, defibrilator manual, pulsometru, analizor de gaze sanguine, aparate de ventilație mecanică pentru copii și adulți, monitoare funcții vitale, electrocardiografe, electrocautere, endoscoape, injectomate, infuzomate, echipamente imagistica, mese de operație, truse instrumentar chirurgical, pompe de aspirație electrică - necesare atât pentru activitatea secției ATI, a blocului operator, cât și pentru monitorizarea și tratamentul pacienților cu afecțiuni bronhopulmonare, asigurarea asistenței pentru pacienții cu patologii grave cardio-respiratorii în condiții de ventilație și monitorizare net superioare față de dispozitivele

existente,  
 - incubator nou-nascuti, unitate de resuscitare nou-nascuti, trusa instrumentar cezariana, trusa instrumentar pentru asistat la nastere, trusa instrumentar ginecologie, trusa instrumentar chiuretaj, ecograf obstetrica-ginecologie etc. pentru sectia Maternitate (avand in vedere ca Spitalul Municipal Medgidia este in acelasi timp si maternitate-suport).

Regasiti lista detaliata a achizitiilor incluse in proiect in documentul "Lista completă a achizițiilor propuse pentru gestionarea crizei COVID-19", atașat la Cererea de finanțare.

Valoarea de investitie:

Cheltuieli eligibile cu materiale sanitare si echipamente si aparatura medicala: 37,688,887.09 lei

Cheltuieli altele decat cele eligibile: 0 lei

Bugetul proiectului mai include:

Cheltuieli cu managementul proiectului: 48,398.40 lei

Cheltuieli cu auditul financiar: 19.635 lei inclusiv TVA

Cheltuieli cu informarea si publicitatea: 5.950 lei inclusiv TVA

## Indicatori prestabiliți

### Componenta 1

#### Indicatori prestabiliți de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	Euro	1,621,601.260			0.000	1,621,601.260
Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	Euro	6,158,928.690			0.000	6,158,928.690
Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	1.000			0.000	1.000

#### Indicatori suplimentari proiect

### Componenta 1

#### Indicatori suplimentari de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Pulsoximetru de deget color OLED - SpO2 si Puls - adult	buc	4.000		
Analizor gaze AION 03 pt. aparat LEON	buc	1.000		
Termometru masurare non-contact a temperaturii	buc	2.000		
Tensiometru mecanic cu stetoscop	buc	10.000		
Termometru digital profesional pentru pacienti	buc	20.000		
Stetoscop Moretti, capsula din aluminiu	buc	10.000		
Pulsoximetru de deget	buc	4.000		
Sistem resuscitare 5mm, cu balon 0.5 L si valva APL, L=1,8 m	buc	2.000		
Pat electric cu 4 motoare pt. A.T.I. (COVID-19)	buc	5.000		
Monitor functii vitale pentru neonatologie - COVID-19	buc	1.000		
Pulsoximetru copii, nou-nascut+senzor - Covid -19	buc	1.000		
Sistem de purificare a aerului - COVID-19	buc	1.000		
Debitmetru cu bila si cupla rapida pentru gaz medical oxigen	buc	10.000		
Termometru cu infrarosu - COVID - 19	buc	60.000		
Videolaringoscop adult - COVID-19	buc	2.000		
Lampa UV mobila - COVID-19	buc	20.000		
Debitmetru cu bila si cupla rapida norma din pentru gaz medical oxigen	buc	5.000		
Injectomat	buc	56.000		
Infuzomat	buc	12.000		
Defibrilator manual	buc	8.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare (fintă)	Femei	Bărbați
Pulsoximetru cu modul EKG inclus	buc	2.000		
Statie centrala de monitorizare cu 10 monitoare de functii vitale cu modul CO2	buc	2.000		
Analizor gaze sangvine	buc	3.000		
Aparat de ventilatie mecanica	buc	2.000		
Aparat anestezie	buc	3.000		
Monitor functii vitale	buc	3.000		
Analizor markeri cardiaci si sepsis	buc	2.000		
Turn laparoscopie chirurgie generala	buc	1.000		
Turn laparoscopie obstetrica ginecologie	buc	1.000		
Sistem complet de endoscopie digestiva	buc	1.000		
Electrocauter mono-bipolar cu accesorii	buc	3.000		
Set artroscopie	buc	2.000		
Motor ortopedic pentru găurit si alezat	buc	2.000		
Oscilant ortopedic	buc	2.000		
Trusa instrumentar mici intervenții	buc	3.000		
Trusa instrumentar de mare chirurgie	buc	3.000		
Trusa instrumentar de mica chirurgie	buc	2.000		
Trusa instrumentar chirurgie abdominala	buc	3.000		
Trusa instrumentar colecist	buc	2.000		
Trusa instrumentar chirurgie gastrointestinala	buc	3.000		
Trusa instrumentar ortopedie	buc	2.000		
Trusa instrumentar cezariana	buc	3.000		
Trusa instrumentar pentru asistat la nastere	buc	3.000		
Trusa instrumentar ginecologie	buc	2.000		
Trusa instrumentar chiuretaj	buc	2.000		
Ecograf chirurgie	buc	3.000		
Ecograf cardiologie	buc	2.000		
Ecograf obstetrica- ginecologie	buc	2.000		
Electrocardiograf	buc	4.000		
Cărdiotocograf	buc	3.000		
Monitor functii vitale	buc	30.000		
Incubator nou-nascuti	buc	2.000		
Unitate de resuscitare nou-nascuti	buc	2.000		
Lampa fototerapie	buc	3.000		
Transiluminator de vene neonatal	buc	3.000		
Aparat aerosol	buc	3.000		
Aparat EMG	buc	3.000		
Pulsoximetru cu modul EKG inclus	buc	3.000		
Transiluminator de vene	buc	3.000		
Aparat EEG	buc	3.000		
Sterilizator cu aburi minim 300 litri	buc	2.000		
Sterilizator cu aburi minim 150 litri	buc	3.000		
Sterilizator cu peroxid de hidrogen	buc	2.000		
Mașina spalat instrumentar	buc	2.000		
Aparat automat de sigilat pungi	buc	3.000		
Aparat de dezinfectat plosti si urinare	buc	7.000		



Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare fință	Din care Femei	Din care Bărbați
Sistem automat de compresie toracica	buc	1.000		
Pulsoximetru cu modul EKG inclus	buc	15.000		
Pulsoximetru - portabil cu cabluri si senzori	buc	20.000		
Pulsoximetru de deget	buc	100.000		
Aparat de ventilatie mecanica	buc	13.000		
Aparat de ventilatie mecanica de transport adult/copii cu circuite	buc	2.000		
Aparat de anestezie	buc	2.000		
Concentrator de O2	buc	15.000		
Larigoscoape	buc	10.000		
Videolaringoscop	buc	4.000		
Pompa de aspiratie electrica cu accesorii	buc	14.000		
Electrocardiograf	buc	9.000		
Ecograf portabil	buc	2.000		
Sistem de compresie pneumatica intermitenta membrele inferioare	buc	8.000		
Aparat de masurare a gradului de oxigenare / perfuzie cerebrala (INVOS)	buc	2.000		
Sistem de monitorizare minim invaziva a debitului cardiac	buc	2.000		
Paturi ATI	buc	15.000		
Computer Tomograf mobil	buc	1.000		
Aparat Roentgen mobil	buc	1.000		
Ecograf portabil cu transducator liniar contic si cardiac	buc	1.000		
Aparat - patura cu aer cald	buc	10.000		
Sistem modular de imunologie si chimie clinica	buc	1.000		
Analizor automat de hematologie	buc	1.000		
Analizor automat de coagulare	buc	1.000		
Analizor de urina	buc	1.000		
Analizor automat de electroforeza	buc	1.000		
Masa de operatie chirurgicala	buc	4.000		
Masa de operatie radiotransparenta	buc	2.000		
Lampa scialitica	buc	4.000		
Cort oxigen	buc	1.000		
Spirometru	buc	1.000		
hidraulica radiotransparenta	buc	6.000		
Targa decedati	buc	2.000		
Troler medicatie si tratament	buc	5.000		
Dulap metalic medicamente	buc	5.000		
Butelie oxigen	buc	80.000		
Masca de oxigen adulti	buc	400.000		
Halat unica folosinta vizitator	buc	2.000.000		
Pachet determinari gaze	pachet	1.000		
Bonete medicale	cutie	15.000		
Botosi chirurgicali	cutie	20.000		
Masti chirurgicale cu 3 pliuri, cu elastic	buc	3.000.000		
Alcool sanitar 70%, flacon 500 ml	buc	300.000		
Masca de oxigen adulti	buc	500.000		
Halat chirurgical steril	buc	250.000		
Halat chir. ranforsat cu servetel	buc	50.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Manusi chirurgicale latex pudrate	perechi	800.000		
Manusi chirurgicale hipoalergenice nitril	perechi	100.000		
Manusi chirurgicale sterile hipoalergene	perechi	1,900.000		
Manusi examinare nitril verzi	cutii	152.000		
Manusi examinare nitril indigo (L)	cutii	47.000		
Manusi examinare nitril violet (L)	cutii	67.000		
Botosi Chirurgicali	buc	3,000.000		
Pachet determinari gaze compatibil cu analizor Gastat	pachet	1.000		
Ochelari de protectie	buc	20.000		
Completu protectie cu gluga (3M-TYVEK)	buc	20.000		
Halat vizitator UF	buc	3,000.000		
Halat vizitator protectie XL	buc	2,000.000		
Capeline cu elastic	buc	5,000.000		
Botosi chirurgicali UF	punga	50.000		
Masti chirurgicale 3 pliuri	buc	5,000.000		
Masca cu filtru bacterian FFP2 cu supapa	buc	100.000		
Kituri VTM (Mediu Transport Viral) Coronavirus Covid-19	cutii	1.000		
Masca respiratorie FFP2	buc	150.000		
Ochelari protectie	buc	200.000		
Combinezon de protectie cu gluga UF	buc	100.000		
Sort impermeabil, cu pieptar, de uz spitalicesc	buc	100.000		
Caseta de calibrare (Cal Cartridge)	buc	1.000		
Manusi nitril verde lime	cutii	25.000		
Pijama unica folosinta din 2 piese , albastra XXL	set	100.000		
Sort impermeabil din polietilena - ALB	buc	200.000		
Manusi examinare nitril	cutii	20.000		
Botosi de unica folosinta	buc	4,000.000		
Bonete unica folosinta verzi	buc	4,000.000		
Test rapid imunocromatografic 2019-nCov	buc	100.000		
Masca chirurgicala cu elastic cu 3 pliuri, u.f	buc	7,500.000		
Halat chirurgical steril ranforsat impermeabil	buc	300.000		
Sort impermeabil	buc	200.000		
Lenjerie UF spital	buc	50.000		
Ochelari protectie	buc	300.000		
Masca de protectie pliabla FFP2 cu supapa N96	buc	510.000		
Masca oxigen adulti si copii	buc	1,000.000		
Masca oxigen cu nebulizator adulti si copii	buc	300.000		
Halat Chirurgical cu servetel	buc	50.000		
Halat chirurgical ranforsat cu servetel	buc	50.000		
Halat vizitator	buc	6,000.000		
Combinezon protectie	buc	400.000		
Masca medicala cu 3 pliuri	buc	2,500.000		
Masca FFP2	buc	500.000		
Vliziera de protectie reutilizabila	buc	300.000		
Incidin Active - Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete	buc	4.000		
Halat polipropilena impermeabil cu gluga si capse	set	50.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Viziera de protecție reesterilizabilă	buc	700.000		
Manusi examinare nitril nepudrate, antialergice	cutii	100.000		
Masca chirurgicală cu 3 pliuri și elastic	buc	5.000.000		
Covorase antibacteriene pentru decontaminare	buc	10.000		
Cizme PVC pentru spitale, albe - COVID 19	perechi	800.000		
Combinezon impermeabil reutilizabil, cu acoperitor pantofi	buc	50.000		
Masca de protecție pliabilă FFP2 cu filtru HEPA	buc	100.000		
Combinezon protecție împotriva covid19 - reutilizabile	buc	100.000		
Combinezon protecție COVID19 cu gluga - U.F.	buc	600.000		
Manusi examinare nitril corai	cutii	20.000		
Manusi examinare nitril	cutii	50.000		
Masca chirurgicală cu 3 pliuri, cu elastic pt urechi	buc	6.000.000		
Test rapid COVID 19 antigen	kit	1.000		
Botosi unica folosinta (100buc/set)	buc	20.000.000		
Test rapid COVID 19 antigen	kit	7.000		
Manusi examinare nitril	buc	4.000.000		
Marker Cardiac NTproBNP - peptid natriuretic	cutii	1.000		
Marker cardiaci Varfuri de Reactie	cutii	2.000		
Marker cardiac D-Dimer	cutii	1.000		
Marker cardiac Troponina	cutii	3.000		
Cal Cartridge	cutii	3.000		
Flush Solution	cutii	5.000		
Sort din polietilena impermeabil grosime - COVID	cutii	60.000		
Viziera protecție reesterilizabilă - COVID	buc	150.000		
Alcool sanitar 70%, flacon de 1000 ml	buc	300.000		
Masca unica folosinta cu trei 3 pliuri, 3 straturi cu elastic - COVID	buc	1.000.000		
Masca de protecție 3 pliuri cu elastic - COVID	buc	7.500.000		
Halat UF Tnt 15 gr, alb	buc	9.750.000		
Halate UF- COVID	buc	1.000.000		
Halate medicale pentru examinare UF	buc	1.000.000		
Sosoni medicali impermeabili - COVID	perechi	120.000		
Set de aspiratie cu circuit inchis, pentru	cutii	9.000		
Masca unica folosinta cu trei 3 pliuri, 3 straturi COVID	buc	1.000.000		
Manusi examinare nitril, groase (pt risc inalt), nepudrate	cutii	4.000		
Set circuit cpap FIO2 cu valva masca silicon mediu	set	10.000		
Dezinfectant clorogen pt. dezinfectia suprafetelor, veselei	cutii	61.000		
Mocheta pt intrare in spital (COVID-19)	mp	30.000		
Halat UF polipropilena, impermeabil, 40 gr - COVID-19	buc	500.000		
Masca chirurgicală cu trei 3 pliuri cu elastic - COVID 19	buc	10.000.000		
Bonete medicale de unica folosinta	buc	10.000.000		
Botosi de unica folosinta	buc	10.000.000		
Manusi examinare nitril	cutii	40.000		
Manusi chirurgicale sterile, pudrate	perechi	2.600.000		
Pijamale de unica folosinta	buc	30.000		
Masca protecție KN95, FFP2 - COVID19	buc	1.000.000		
Combinezon de protecție impermeabil, reesterilizabil, COVID-19	buc	500.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbat
Halat vizitator 40 gr. - COVID19	buc	10,000.000		
Kituri VTM (Mediu Transport Viral) Coronavirus - Covid-19	cutii	6.000		
Manusi examinare nesterile nitril nepudrate - COVID 19	cutii	20.000		
Ochelari protectie aerisire directa - COVID -19	buc	200.000		
Masca chirurgicala protectie 3 straturi trei pliuri cu elastic	buc	5,000.000		
Masca protectie KN95 , 4 straturi, factor protectie FFP2.	buc	1,000.000		
Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete - COVID-19	buc	32.000		
Combinezon UF - COVID-19	buc	500.000		
Combinezon UF 40 gr/mp - COVID-19	buc	426.000		
Combinezon UF 40 gr/mp - COVID-19	buc	74.000		
Dezinfectant clorigen pt. dezinfectia suprafetelor, veselei	cutii	120.000		
Ochelari de protectie reutilizabili- Covid-19	buc	200.000		
Dezinfectant pentru dezinfectia igienica a mainilor (5000 ml)	buc	20.000		
Dezinfectant hidroalcoolic fara clatire pt. 3 tuneluri intrare spital	buc	50.000		
Halat ranforsat	buc	200.000		
Manusi nitril UF pudrate - COVID-19	cutii	240.000		
Halat UF polipropilena, impermeabil,40 gr. - COVID-19	buc	500.000		
Masca chirurgicala FFP2 fara supapa- COVID 19	buc	1,000.000		
Manusi examinare latex cu manseta inalta - COVID-19	cutii	100.000		
Combinezon cu gluga impermeabil UF- COVID -19	buc	1,000.000		
Manusi latex albastre	cutii	8.000		
Bonete cu cusatura dubla - COVID-19	cutii	100.000		
Manusi latex - COVID - 19	perechi	26,000.000		
Manusi examinare latex	cutii	80.000		
Lame intubatie videolarinoscop nr. 3, 4 - UF - COVID-19	cutii	2.000		
Lame intubatie dificila - UF - COVID-19	cutii	1.000		
Marker Cardiac D-Dimer	cutii	2.000		
Dezinfectant de nivel inalt - COVID19	buc	66.000		
Dezinfectant pentru dezinfectia igienica a mainilor - COVID 19	buc	20.000		
Pijamaie UF din netesut 35g - COVID-19	buc	50.000		
Combinezon cu gluga impermeabil UF - COVID-19	buc	900.000		
Kit consumabile P.C.R. - COVID-19	pachet	1.000		
Teste recoltare P.C.R. - COVID-19	pachet	1.000		
Marker Cardiac D-Dimer - Covid-19	cutii	2.000		
Marker cardiac Varfuri de Reactie - COVID-19	cutii	1.000		
Recoltor exudat faringian in tub steril - tija plastic- covid-19	buc	300.000		
Boneta (capelina) cu cusatura dubla -COVID-19	set	60.000		
Botosei -COVID-19	set	60.000		
Halat UF tnt 40 gr/mp - COVID-19	buc	8,000.000		
Combinezon medical cu gluga UF - COVID-19	buc	1,000.000		
Manusi examinare nitril M- COVID 19	cutii	60.000		
Marker Cardiac D-Dimer - COVID 19	cutii	1.000		
Marker cardiac Varfuri de Reactie - COVID 19	cutii	2.000		
Marker Cardiac Troponina - COVID 19	cutii	3.000		
Caseta de calibrare (Cal Cartridge)	cutii	2.000		
Seringa heparinata	buc	200.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
"Ultrasol Active - Detergent Dezinfecant de nivel inalt pentru suprafete in sectii cu risc mare"	kg	40.000		
"Maxil Sept Ultrarapid - Produs dezinfecant rapid pentru dispozitive medicale, suprafete mici aplicat prin pulverizare, gata de utilizare (spray)"	litri	80.000		
"Maxil Sept Ultrarapid - Produs dezinfecant rapid pentru dispozitive medicale, suprafete mici aplicat prin pulverizare, gata de utilizare (spray)"	litri	820.000		
Anyosime XL3 - Detergent - Dezinfecant enzimatic pentru instrumentar, folosit inaintea sterilizarii acestuia"	litri	200.000		
"Dermanios scrub clorhexidina 4% - Sapun antiseptic pentru dezinfecția igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare"	litri	192.000		
"Promanum Pure - Produs antiseptic pentru dezinfecția igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare"	litri	680.000		
"Ecodes - Detergent - dezinfecant concentrat, pentru spalarea-dezinfecția lenjeriei in masini de spalat industriale, automate"	kg	1,620.000		
Surfanios Premium - Detergent - Dezinfecant de nivel mediu pentru suprafete si pavimente	litri	650.000		
Biclosol - Dezinfecant clorin (comprimate) pentru dezinfecția suprafetelor, veselei (blocuri alimentare, oficii alimentare) "	Tableta	64,200.000		
Amiosept Active - Dezinfecant de nivel inalt pentru instrumentar care nu suporta autoclavarea	kg	43.000		
Aseptanios AD - Dezinfecant de nivel inalt pentru dezinfecția terminala, aplicat prin nebulizare, gata de utilizare"	litri	705.000		
Manusi examinare nesterile nitril	buc	120.000.000		
Manusi examinare nesterile pudrate latex	buc	30.000.000		
manusi chirurgicale sterile	buc	18.000.000		
masca chirurgicala cu 3 straturisi 3 pliuri	buc	120.000.000		
masca de protectie respiratorie FFP2 fara supapa	buc	15.000.000		
masca de protectie respiratorie FFP3 fara supapa	buc	3.000.000		
Combinezon protectie 70gr/mp	buc	9.000.000		
Combinezon protectie impermeabil 70gr/mp	buc	3.000.000		
Ochelari de protectie	buc	1.800.000		
Viziere de protectie	buc	1.800.000		
Halate de protectie 40 gr/mp	buc	60.000.000		
Halate chirurgicale sterile 35gr/mp	buc	4.000.000		
Halate chirurgicale sterile ranforsate	buc	3.200.000		
Costum filtru 35gr./mp	buc	1.200.000		
Botosi impermeabili	buc	3.000.000		
Pijama de unica folosinta	buc	3.000.000		
Lenjerie de unica folosinta	buc	3.000.000		
CPAP, cu tuburi si interfete pentru pacienti , pentru adulti si copii , cu accesorii	buc	500.000		
BIPAP, cu interfete pentru tuburi si pacienti pentru adulti si copii, cu accesorii	buc	300.000		
Canulă nazală cu debit mare, cu accesori	buc	4.000.000		
Canulă de debit, 5 debitmetri 0-2 L /min, pentru uz pediatric	buc	100.000		
Debitmetru, tub Thorpe, pentru oxigen 0-15 L / min	buc	1.000.000		
Filtre, căldură și umiditate (HMEF), de înaltă eficiență, cu conectori, pentru adulti și pediatric, de o singură utilizare	buc	6.000.000		
Gel conductiv	buc	1.000.000		
Furtun silicon aspirator (VACCUM)	buc	1.000.000		
Canule nazale 40 cm adulti 10	buc	6.000.000		
Canule nazale 40 cm adulti 12	buc	6.000.000		
Canule nazale 40 cm adulti 14	buc	6.000.000		
Canule nazale 40 cm adulti 16	buc	6.000.000		
Canule nazale 40 cm adulti 18	buc	6.000.000		
Canule nazale copii	buc	6.000.000		
Masca oxigen adulti/copii cu rezervor si valva	buc	3.500.000		
Balon Ruben ( capacitate peste 1500ml) cu masca faciala mica	buc	100.000		
Balon Ruben ( capacitate peste 1500ml) cu masca faciala medie	buc	100.000		
Balon Ruben ( capacitate peste 1500ml) cu masca faciala mare	buc	100.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femel	Din care Bărbați
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 20 Fr	buc	1,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 22 Fr	buc	1,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 24 Fr	buc	1,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 26 Fr	buc	2,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 28 Fr	buc	2,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 30 Fr	buc	2,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 32 Fr	buc	2,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 34 Fr	buc	2,500.000		
Sonde nazofaringiene, sterile, de o singură utilizare, cu dimensiuni de: 36 Fr	buc	2,500.000		
Pipe Guedel 2	buc	2,000.000		
Pipe Guedel 3	buc	2,000.000		
Pipe Guedel 4	buc	2,000.000		
Pipe Guedel 5	buc	2,000.000		
Detector end tidal CO2 calorimetric adulti /copii unica folosinta	buc	600.000		
Set cricotrotomie de urgenta , 6 mm steril de unica folosinta	buc	100.000		
Seringi 10 ml , Luer slip sterile de unica folosinta	buc	32,000.000		
Sonda endotraheala Stylet IOT steril de unica folosinta 10	buc	2,500.000		
Sonda endotraheala Stylet IOT steril de unica folosinta 14	buc	2,500.000		
Sonda endotraheala Bougie steril unica folosinta dim.10	buc	100.000		
Sonda endotraheala Bougie steril unica folosinta dim.15	buc	100.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 2	buc	500.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 2,5	buc	500.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 3	buc	500.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 3,5	buc	500.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 4	buc	500.000		
Sonde endotraheale fara balonas dim. 5	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 4	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 5	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 6	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 7	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 8	buc	500.000		
Sonde endotraheale cu balonas dim. 9	buc	500.000		
Masca laringiana dim 2	buc	100.000		
Masca laringiana dim 3	buc	100.000		
Masca laringiana dim 4	buc	100.000		
Gel lubrefiant	buc	10,000.000		
Kit seringi punctie arteriala	buc	1,000.000		
Kit cateter venos central	buc	400.000		
Plasture adeziv transparent impermeabil 5x5 cm	buc	50,000.000		
Seringi 5 ml	buc	100,000.000		
Seringi 2,5 ml	buc	64,000.000		
Seringi 1ml	buc	32,000.000		
Seringi 10ml	buc	120,000.000		
Seringi 20 ml	buc	120,000.000		
Seringi 60 ml	buc	20,000.000		
Sonde nasogastrice 6	buc	3,000.000		

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Sonde nasogastrice 8	buc	3,000.000		
Sonde nasogastrice 10	buc	3,000.000		
Sonde nasogastrice 12	buc	3,000.000		
Sonde nasogastrice 14	buc	3,000.000		
Stetoscop adult/copil unica folosinta	buc	3,000.000		
Pad absorbant	buc	20,000.000		
Pansament antiseptic cu alcool si clohexidina	buc	20,000.000		
Pansament compresiv 10/10 cm , 8-12ply steril de unica folosinta	buc	10,000.000		
Manusi examinare sterile S	buc	16,000.000		
Manusi examinare sterile M	buc	24,000.000		
Manusi examinare sterile L	buc	32,000.000		
Pungi urina 2000 ml /adulti unica folosinta	buc	4,000.000		
Sonda Foley 2 cai dim 10	buc	1,000.000		
Sonda Foley 2 cai dim 12	buc	1,000.000		
Sonda Foley 2 cai dim 14	buc	1,000.000		
Sonda Foley 2 cai dim 16	buc	1,000.000		
Sonda Foley 2 cai dim 18	buc	1,000.000		
Pensa Magill 24 cm	buc	80.000		
Tavita renala otel inoxidabil 825 ml	buc	250.000		
Masca chirurgicala	buc	120,000.000		
Masca FFP2	buc	10,000.000		
Masca FFP3	buc	4,000.000		
Viziera de unica folosinta	buc	4,000.000		
Ochelari de protectie	buc	2,000.000		
Halate ranforsate	buc	1,000.000		
Sort plastic unica folosinta	buc	10,000.000		
Manusi examinare nesterile	buc	350,000.000		
Kit gaze sanguine	kit	30.000		
Kit PCR (100 teste)	buc	250.000		
Circuite ventilator	buc	150.000		

## Plan de achiziții

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1354370334

Titlul achiziției: 1 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Masca de oxigen adulti 400 buc.

CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 714.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Februarie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2020

Data semnare contract: Februarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1827181527  
**Titlul achiziției:** 2 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Halat unica folosinta vizitator 2000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 2,356.20 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 2546952927  
**Titlul achiziției:** 3 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Pachet determinari gaze 1 pachet  
**CPV:** 33696300-8 - Reactivi chimici  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 8,330.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1568837713  
**Titlul achiziției:** 4 - 5 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Bonete medicale 15 cutii, Botosi chirurgicali 20 cutii  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 283.22 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 757836296  
**Titlul achiziției:** 6 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masti chirurgicale cu 3 pliuri, cu elastic 3000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 5,997.60 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020



Data semnare contract: Februarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3718094129

Titlul achiziției: 7 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Pulsoximetru de deget color OLED - SpO2 si Puls - adult 4 buc

CPV: 33190000-8 - Diverse aparate și produse medicale

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 452.20 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Februarie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2020

Data semnare contract: Februarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1224336207

Titlul achiziției: 16 - 17 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Halat chirurgical steril 250 buc; Halat chirurgical ranforsat cu servetel 50 buc

CPV: 33199000-1 - Imbracaminte pentru personalul medical

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,528.75 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3608345630

Titlul achiziției: 13 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Alcool sanitar 70%, flacon 500 ml 300 flacoane de 500 ml

CPV: 24322500-2 - Alcool

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 984.75 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Februarie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2020

Data semnare contract: Februarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1429863384

Titlul achiziției: 14 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Masca de oxigen adulti 500 buc

CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale

Valoare contract: 892.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Februarie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020  
Dată semnare contract: Februarie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3708001061  
Titlul achiziției: 18 - 19 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi chirurgicale latex pudrate 800 perechi, Manusi chirurgicale hipoalergenice nitril 100 perechi  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 769.93 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Februarie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020  
Dată semnare contract: Februarie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 4160303183  
Titlul achiziției: 20 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi chirurgicale sterile hipoalergenice 1900 perechi  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,582.70 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Februarie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020  
Dată semnare contract: Februarie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3192504329  
Titlul achiziției: 21 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi examinare nitril verzi 152 cutii  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 2,530.51 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Februarie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020  
Dată semnare contract: Februarie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2985837218

**Titlul achiziției:** 22 - 23 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Manusi examinare nitril indigo (L) 47 cutii Manusi examinare nitril violet (L) 67 cutii  
**CPV:** 18424000-7 - Mănuși  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 1,977.61 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 542636796  
**Titlul achiziției:** 24 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Botosi Chirurgicali 3000 buc  
**CPV:** 18830000-6 - Încălțăminte de protecție  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 353.43 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 3935831222  
**Titlul achiziției:** 26 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Pachet determinari gaze compatibil cu analizor Gastat 1 pachet  
**CPV:** 33696300-8 - Reactivi chimici  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 8,330.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 3339382027  
**Titlul achiziției:** 29 - 30 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Ochelari de protectie 20 buc., Complexu protectie cu gluga (3M-TYVEK) 20 buc.  
**CPV:** 35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecție și de securitate  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 2,165.80 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1032456288  
**Titlul achiziției:** 31 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Halat vizitator UF 3000 buc  
**CPV:** 33772000-2 - Articole de unică folosință din hârtie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 10,710.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3760657884  
**Titlul achiziției:** 32 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Halat vizitator protectie XL 2000 buc  
**CPV:** 33772000-2 - Articole de unică folosință din hârtie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 7,140.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3041935123  
**Titlul achiziției:** 33 - 34 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Capeline cu elastic 5000 buc, Botosi chirurgicali UF 50 punga  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 1,124.55 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Februarie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Februarie 2020  
**Data semnare contract:** Februarie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3655120526  
**Titlul achiziției:** 35 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masti chirurgicale 3 pliuri 5000 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 20,706.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2020  
Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Data semnare contract: Martie 2020  
Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 650875556  
Titlul achiziției: 36 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Masca cu filtru bacterian FFP2 cu supapa 100 buc  
CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 4,284.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Data publicare procedură: Martie 2020  
Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Data semnare contract: Martie 2020  
Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 303269861  
Titlul achiziției: 37 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Kituri VTM (Mediu Transport Viral) Coronavirus Covid-19 1 cutie  
CPV: 33124131-2 - Benzi reactive  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 892.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Data publicare procedură: Martie 2020  
Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Data semnare contract: Martie 2020  
Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1637718656  
Titlul achiziției: 38 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Masca respiratorie FFP2 150 buc  
CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 3,900.23 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Data publicare procedură: Martie 2020  
Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Data semnare contract: Martie 2020  
Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 777537400  
Titlul achiziției: 39 - 40 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Ochelari protectie 200 buc, Combinezon de protectie cu gluga UF 100 buc

Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 2,261.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1169923377  
Titlul achiziției: 41 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Sort impermeabil, cu pieptar, de uz spitalicesc 100 buc  
CPV: 18233000-1 - Șorturi  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,150.73 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2692612049  
Titlul achiziției: 44 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi nitril verde lime 25 cufi  
CPV: 18424000-7 - Manuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,247.42 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2223275561  
Titlul achiziției: 45 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Pijama unica folosinta din 2 piese , albastra XXL 100 seturi  
CPV: 18318300-4 - Pijamale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 827.05 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**Titlul achiziției:** 49 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Sort impermeabil din polietilena - ALB 200 buc  
**CPV:** 18233000-1 - Șorturi  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 2,913.12 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 2766639460  
**Titlul achiziției:** 50 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Manusi examinare nitril 20 cutii  
**CPV:** 18424000-7 - Mănuși  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 1,240.22 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 1477453708  
**Titlul achiziției:** 51 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Botosei de unica folosinta 4000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 428.40 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 2811506851  
**Titlul achiziției:** 52 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Bonete unica folosinta verzi 4000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 428.40 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 931203983  
**Titlul achiziției:** 53 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Test rapid imunocromatografic 2019-nCov 100 buc  
**CPV:** 33124131-2 - Benzi reactive  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 3,094.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 265039440  
**Titlul achiziției:** 54 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masca chirurgicala cu elastic cu 3 pliuri, u.f.7500 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 31.237.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 4214893923  
**Titlul achiziției:** 55 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Halat chirurgical steril fanforsat impermeabil 300 buc  
**CPV:** 33199000-1 - Îmbrăcăminte pentru personalul medical  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 4.284.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 309202863  
**Titlul achiziției:** 56 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Sort impermeabil 200 buc  
**CPV:** 18233000-1 - Șorturi  
**Tip contract:** Furnizare



Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 4036278455  
Titlul achiziției: 57 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Lenjerie UF spital 50 buc  
CPV: 39518000-6 - Lenjerie de spital  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 703.29 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 1148077936  
Titlul achiziției: 58 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Ochelari protectie 300 buc  
CPV: 33735100-2 - Ochelari de protectie  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,588.65 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2567948918  
Titlul achiziției: 66 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Masca de protectie pliabila FFP2 cu supapa N95 510 buc  
CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 27,310.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2763877951  
Titlul achiziției: 67 - 68 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: mască oxigen adult și copii 1000 buc, mască oxigen cu nebulizator adult și copii 300 buc

CPV: 33157100-6 - Măști de gaze medicale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 3,451.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1366294681  
Titlul achiziției: 69 - 70 Materiale sanitare de decontaminare și suport triaj  
Descrierea achiziției: Halat Chirurgical cu servetel 50 buc, Halat chirurgical ranforsat cu servetel 50 buc  
CPV: 33199000-1 - Îmbrăcăminte pentru personalul medical  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 892.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2779009318  
Titlul achiziției: 73 Materiale sanitare de decontaminare și suport triaj  
Descrierea achiziției: Halat vizitator 6000 buc  
CPV: 33772000-2 - Articole de unică folosință din hârtie  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 32,058.60 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3072000826  
Titlul achiziției: 74 Materiale sanitare de decontaminare și suport triaj  
Descrierea achiziției: Combinezon protecție 400 buc  
CPV: 35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecție și de securitate  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 9,044.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

**ID dosar achiziției:** 1562848353  
**Titlul achiziției:** 75 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masca medicala cu 3 pliuri 2500 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 8,925.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3481930811  
**Titlul achiziției:** 78 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Analizor gaze AION 03 pt. aparat LEON 1 buc  
**CPV:** 34900000-6 - Diverse echipamente de transport și piese de schimb  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 23,720.60 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 412730581  
**Titlul achiziției:** 80 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masca chirurgicala cu 3 pliuri si elastic 5000 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 20,230.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3591467694  
**Titlul achiziției:** 82 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masca FFP2 500 buc  
**CPV:** 33157100-6 - Mășți de gaze medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 11,305.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2945027940

Titlul achiziției: 83 + 87 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Vliziera de protectie reutilizabila 1000 buc

CPV: 18142000-6 - Viziere de siguranță

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 20,230.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3452310591

Titlul achiziției: 84 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Incidin Active - Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete 4 buc

CPV: 33631600-8 - Antiseptice și dezinfectante

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 476.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2031997533

Titlul achiziției: 85 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Halat polipropilena impermeabil cu gluga si capse 50 buc

CPV: 33199000-1 - Îmbrăcăminte pentru personalul medical

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,261.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3378981134

Titlul achiziției: 88 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Manusi examinare nitril nepudrate, antialergice 100 cutii

CPV: 18424000-7 - Mănuși

Valoare contract: 2,975.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2868418913  
Titlul achiziției: 89 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Covorase antibacteriene pentru decontaminare 10 buc  
CPV: 42924720-2 - Echipament de decontaminare  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,166.20 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 1548633371  
Titlul achiziției: 90 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Cizme PVC pentru spitale, albe - COVID 19 800 per  
CPV: 18811000-7 - Încălțăminte impermeabilă  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 27,608.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2020  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 208453180  
Titlul achiziției: 91 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Combinezon impermeabil reutilizabil, cu acoperitor pantofi 50 buc  
CPV: 35113450-8 - Haine sau ponchouri de protecție  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 7,140.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Martie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare:  
Dată semnare contract: Martie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 4105385461

Titlul achiziției: 02 materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

**Descrierea achiziției:** Masca de protectie pliabila FFP2 cu filtru HEPA 100 buc

**CPV:** 33157100-6 - Măști de gaze medicale

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 5,355.00 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Data publicare procedură:** Martie 2020

**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020

**Data semnare contract:** Martie 2020

**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 4249015918

**Titlul achiziției:** 93 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

**Descrierea achiziției:** Combinezon protectie impotriva covid19 - reutilizabile 100 buc

**CPV:** 35113450-8 - Haine sau ponchouri de protecție

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 13,090.00 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Data publicare procedură:** Martie 2020

**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020

**Data semnare contract:** Martie 2020

**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 3810346188

**Titlul achiziției:** 94 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

**Descrierea achiziției:** Combinezon protectie COVID19 cu gluga - U.F. 600 buc

**CPV:** 35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecție și de securitate

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 23,190.72 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Data publicare procedură:**

**Data publicare rezultat evaluare:**

**Data semnare contract:**

**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 1654017655

**Titlul achiziției:** 95 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

**Descrierea achiziției:** Manusi examinare nitril corai 20 cutii

**CPV:** 18424000-7 - Mănuși

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 1,979.92 LEI

**Tip procedură:** Achiziție directă

**Data publicare procedură:** Martie 2020

**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020

**Data semnare contract:** Martie 2020

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 4277888272  
**Titlul achiziției:** 96 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Manusi examinare nitril 50 cutii  
**CPV:** 18424000-7 - Mănuși  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 3,867.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 2818080998  
**Titlul achiziției:** 98 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Masca chirurgicala cu 3 pliuri , cu elastic pt urechi 6000 buc  
**CPV:** 33196000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 22,633.80 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 935889206  
**Titlul achiziției:** 102 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Test rapid COVID 19 antigen 1 kit  
**CPV:** 33696500-0 - Reactivi de laborator  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 1,547.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Martie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Martie 2020  
**Data semnare contract:** Martie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 2590663420  
**Titlul achiziției:** 103 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Botosi unica folosinta (100buc/set) 20000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 3,570.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă

Data publicare procedura: martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 937614161

Titlul achiziției: 105 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Test rapid COVID 19 antigen 7 kit

CPV: 33124131-2 - Benzi reactive

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 10,829.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2909721472

Titlul achiziției: 106 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Manusi examinare nitril 4000 buc

CPV: 18424000-7 - Mănuși

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,142.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Martie 2020

Data semnare contract: Martie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2855740295

Titlul achiziției: 114 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Marker Cardiac NTproBNP - peptid natriuretic 1 cutie

CPV: 33694000-1 - Agenți diagnostici

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,165.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Aprilie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1731458643

Titlul achiziției: 115 - 117 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: Marker cardiaci Varfuri de Reactie 2 cutii, Marker cardiac D-Dimer 1 cutie, Marker cardiac Troponina 3 cutii



**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 13,804.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 258487682  
**Titlul achiziției:** 118 - 119 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Cał Cartridge 3 cutii Flush Solution 5 cutii  
**CPV:** 33696300-8 - Reactivi chimici  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 11,655.32 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 3881996762  
**Titlul achiziției:** 120 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Termometru masurare non-contact a temperaturii 2 buc  
**CPV:** 38412000-6 - Termometre  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 416.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 3598343031  
**Titlul achiziției:** 121 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Tensiometru mecanic cu stetoscop 10 buc  
**CPV:** 33190000-8 - Diverse aparate și produse medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 590.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**Titlul achiziției:** 122 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Termometru digital profesional pentru pacienti 20 buc  
**CPV:** 38412000-6 - Termometre  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 238.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 171156936  
**Titlul achiziției:** 123 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Stetoscop Moretti, capsula din aluminiu 10 buc  
**CPV:** 33190000-8 - Diverse aparate și produse medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 149.94 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 2297007182  
**Titlul achiziției:** 124 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Sort din polietilena impermeabil grosime - COVID 60 cutii  
**CPV:** 18233000-1 - Sorturi  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 2.868.14 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 2651442396  
**Titlul achiziției:** 125 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Viziera protectie resterilizabile - COVID 150 buc  
**CPV:** 18142000-6 - Viziere de siguranță  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 2,250.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achizitiei:** 29592209  
**Titlul achizitiei:** 126 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Alcool sanitar 70%, flacon de 1000 ml 300 buc  
**CPV:** 24322500-2 - Alcool  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 4,201.89 LEI  
**Tip procedură:** Achizitie directa  
**Data publicare procedura:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achizitiei:** 214123481  
**Titlul achizitiei:** 128 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Masca unica folosinta cu trei 3 pliuri, 3 straturi cu elastic - COVID 1000 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hartie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 3,272.50 LEI  
**Tip procedură:** Achizitie directa  
**Data publicare procedura:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achizitiei:** 1690707462  
**Titlul achizitiei:** 130 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Halat UF Tnt 15 gr, alb 9750 buc  
**CPV:** 33772000-2 - Articole de unica folosinta din hartie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 92,820.00 LEI  
**Tip procedură:** Achizitie directa  
**Data publicare procedura:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achizitiei:** 1197813250  
**Titlul achizitiei:** 132 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Halate medicale pentru examinare UF 1000 buc  
**CPV:** 18110000-3 - Imbracaminte de uz profesional  
**Tip contract:** Furnizare

Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3897406935  
Titlul achiziției: 131 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Halate UF- COVID 500 buc  
CPV: 33772000-2 - Articole de unică folosință din hârtie  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 3,570.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3545362484  
Titlul achiziției: 133 Materiale sanitare de decontaminare și suport triaj  
Descrierea achiziției: Sosoni medicali impermeabili- COVID-120 perechi  
CPV: 18811000-7 - Încălțăminte impermeabilă  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,800.71 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 1017984370  
Titlul achiziției: 134 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Sistem de aspiratie cu circuit inchis tycare 10 cutii  
CPV: 33170000-2 - Anestezie și reanimare  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 6,889.74 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 1671671885  
Titlul achiziției: 137 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj

CPV: 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 3,272.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3980149126  
Titlul achiziției: 138 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi examinare nitril, groase (pt risc inalt), nepudrate 4 cutii  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 509.32 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 4223543204  
Titlul achiziției: 139 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Set circuit cpap FIO2 cu valva masca silicon medium 10 seturi  
CPV: 33157000-5 - Oxigenoterapie și asistență respiratorie  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 4,284.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 1666178084  
Titlul achiziției: 140 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Pulsoximetru de deget 4 buc  
CPV: 33190000-8 - Diverse aparate și produse medicale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 642.60 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**ID dosar achiziției:** 638866991  
**Titlul achiziției:** 141 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Sistem resuscitare 5mm, cu balon 0.5 L si valva APL, L=1,8 m 2 buc  
**CPV:** 33190000-8 - Diverse aparate și produse medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 297.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1274043762  
**Titlul achiziției:** 142 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Pat electric cu 4 motoare pt. A.T.I. (COVID-19) 5 buc  
**CPV:** 33192150-8 - Paturi speciale pentru terapie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 19.575.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3032706526  
**Titlul achiziției:** 144 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Dezinfectant clorigen pt. dezinfectia suprafetelor, vesele, 61 cutii  
**CPV:** 33631600-8 - Antiseptice și dezinfectante  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 5.444.25 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1759385268  
**Titlul achiziției:** 145 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Mocheta pt. intrare in spital (COVID-19) 30 mp  
**CPV:** 44192000-2 - Alte materiale de construcții diverse  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 716.86 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achizitiei:** 1274165660  
**Titlul achizitiei:** 148 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Halat UF polipropilena, impermeabil,40 gr - COVID-19 500 buc  
**CPV:** 33199000-1 - Îmbrăcăminte pentru personalul medical  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 8,865.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achizitiei:** 4233452077  
**Titlul achizitiei:** 149 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Masca chirurgicala cu trei 3 pliuri cu elastic - COVID-19 10.000 buc  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 29,631.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achizitiei:** 615434590  
**Titlul achizitiei:** 150 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Bonete medicale de unica folosinta 10.000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 1,785.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achizitiei:** 2060886668  
**Titlul achizitiei:** 151 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achizitiei:** Botosi de unica folosinta 10.000 buc  
**CPV:** 33140000-3 - Consumabile medicale

Valoare contract: 2,023.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2655716788  
Titlul achiziției: 152 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi examinare nitril 40 cutii  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,995.87 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 1612688249  
Titlul achiziției: 153 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Manusi chirurgicale sterile, pudrate 2.600 perechi  
CPV: 18424000-7 - Mănuși  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 2,939.30 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2294560270  
Titlul achiziției: 154 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: Pijamale de unica folosinta 30 buc  
CPV: 18318300-4 - Pijamale  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 571.20 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3722513463



**Descrierea achiziției:** Masca protectie KN95 , FFP2 - COVID19 1000 buc  
**CPV:** 33157110-9 - Mască de oxigen  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 17,850.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 1287041946  
**Titlul achiziției:** 156 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Combinezon de protectie impermeabil, resterilizabil, COVID-19 500 buc  
**CPV:** 35113450-8 - Haine sau ponchouri de protectie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 50,575.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 1959331833  
**Titlul achiziției:** 159 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Halat vizitator 40 gr., COVID19 10.000 buc  
**CPV:** 18110000-3 - Îmbrăcăminte de uz profesional  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 89,250.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

**ID dosar achiziției:** 1239161807  
**Titlul achiziției:** 161 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Manusi examinare nesterile nitril nepudrate - COVID 19 20 cutii  
**CPV:** 18424000-7 - Mănuși  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 452.20 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3553690943  
**Titlul achiziției:** 160 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Kituri VTM (Mediu Transport Viral) Coronavirus - Covid-19 6 cutii  
**CPV:** 33124131-2 - Benzi reactive  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 5,355.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1281361581  
**Titlul achiziției:** 162 Materiale sanitare de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** Ochelari protectie aerisire directa - COVID-19 200 buc  
**CPV:** 33735100-2 - Ochelari de protectie  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 6,712.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 1210688472  
**Titlul achiziției:** 163 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** 5000 buc Masca chirurgicala protectie 3 straturi trei pluri cu elastic  
**CPV:** 33198000-4 - Articole din hârtie pentru spitale  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 13,506.50 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă  
**Data publicare procedură:** Aprilie 2020  
**Data publicare rezultat evaluare:** Aprilie 2020  
**Data semnare contract:** Aprilie 2020  
**Data transmitere J.O.U.E:**

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

**ID dosar achiziției:** 3644040402  
**Titlul achiziției:** 164 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj  
**Descrierea achiziției:** 1000 buc Masca protectie KN95 , 4 staturi, factor protectie FFP2  
**CPV:** 33157110-9 - Mască de oxigen  
**Tip contract:** Furnizare  
**Valoare contract:** 20,230.00 LEI  
**Tip procedură:** Achiziție directă

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3805426924

Titlul achiziției: 165 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: 32 buc Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete - COVID-19

CPV: 33631600-8 - Antiseptice și dezinfectante

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,808.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Aprilie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 772286805

Titlul achiziției: 166 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: 500 buc Combinezon UF - COVID-19

CPV: 35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecție și de securitate

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 14,875.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Aprilie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 2251311268

Titlul achiziției: 167 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: 500 buc Combinezon UF 40 gr/mp - COVID-19

CPV: 35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecție și de securitate

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 17,578.75 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Aprilie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020

Data semnare contract: Aprilie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

### Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

ID dosar achiziției: 3113841035

Titlul achiziției: 169 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj

Descrierea achiziției: 120 cutii Dezinfectant clorigen pt. dezinfectia suprafetelor, veselei

Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 10,710.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3549542134  
Titlul achiziției: 170 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: 200 buc Ochelari de protectie reutilizabili- Covid-19  
CPV: 33735100-2 - Ochelari de protecție  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,071.00 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 2194683641  
Titlul achiziției: 171 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: 20 buc Dezinfectant pentru dezinfectia igienica a mainilor (5000 ml)  
CPV: 33631600-8 - Antiseptice și dezinfectante  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 8,401.40 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**

ID dosar achiziției: 3176146732  
Titlul achiziției: 172 Materiale sanitare, de decontaminare si suport triaj  
Descrierea achiziției: 50 buc Dezinfectant hidroalcoolic fara clatire pt. 3 tuneluri intrare spital  
CPV: 33631600-8 - Antiseptice și dezinfectante  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 18,623.50 LEI  
Tip procedură: Achiziție directă  
Dată publicare procedură: Aprilie 2020  
Dată publicare rezultat evaluare: Aprilie 2020  
Dată semnare contract: Aprilie 2020  
Dată transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA**